

議案第78号

愛西市統合庁舎建設・改修工事契約の変更について

平成25年9月26日議決、同月27日締結、平成27年2月26日変更議決、同月27日締結の愛西市統合庁舎建設・改修工事の請負契約事項中、下記のとおり変更し契約したいので地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項第5号及び愛西市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17年愛西市条例第49号）第2条の規定により議会の議決を求める。

平成27年12月1日提出

愛西市長 日 永 貴 章

記

- 1 契約の目的 変更なし
- 2 契約の金額 「金4,053,635,040円」を「金4,074,021,120円」に変更
- 3 契約の相手方 変更なし
- 4 契約の工期 変更なし

提案理由

この案を提出するのは、愛西市統合庁舎建設・改修工事の内容に変更が生じたため、契約変更する必要があるからである。