

令和2年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【入札(開封)日:令和2年4月1日～令和3年3月31日】

令和3年3月31日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

公表 番号	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
1	佐屋西小学校屋内運動場非構造部材耐震改修工事 愛西市内佐屋町地内 建築一式工事	学校教育課 指名競争入札	サシヨシ工業株式会社 愛知県愛西市須依町前田面155	契約日 R2.9.23	契約日 R3.1.22	契約日
				契約金額 42,350,000円	契約金額 44,341,000円	契約金額
				契約期間 R2.9.24 ~ R3.1.29	契約期間 R2.9.24 ~ R3.1.29	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				吊り天井撤去、照明LED化、その他落下防止対策		
	変更契約理由	変更契約理由				
	照明電源の改修					
2	開治小学校屋内運動場非構造部材耐震改修工事 愛西市鵜多須町地内 建築一式工事	学校教育課 指名競争入札	株式会社加東建設 愛知県愛西市北一色町昭和430	契約日 R2.10.26	契約日 R3.2.24	契約日
				契約金額 44,220,000円	契約金額 44,484,000円	契約金額
				契約期間 R2.10.27 ~ R3.3.1	契約期間 R2.10.27 ~ R3.3.1	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				吊り天井撤去、照明LED化、その他落下防止対策		
	変更契約理由	変更契約理由				
	外構補修の施工数量増加					
3	佐織中学校武道場非構造部材耐震改修工事 愛西市諏訪町地内 建築一式工事	学校教育課 指名競争入札	大藤建設株式会社 愛知県愛西市大井町六川北78	契約日 R2.10.19	契約日 R3.2.16	契約日
				契約金額 30,140,000円	契約金額 29,700,000円	契約金額
				契約期間 R2.10.20 ~ R3.2.22	契約期間 R2.10.20 ~ R3.2.22	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				吊り天井撤去、照明LED化、その他落下防止対策		
	変更契約理由	変更契約理由				
	木胴縁・グラスウールの施工数量減					
4	愛西市小中学校校内通信ネットワーク整備等工事その1 愛西市立永和小学校始め9校 電気通信工事	学校教育課 事後審査型一般競争入札	教育産業株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内3-18-28	契約日 R2.7.20	契約日 R3.1.13	契約日 R3.2.26
				契約金額 100,540,000円	契約金額 100,595,000円	契約金額
				契約期間 R2.7.21 ~ R3.1.15	契約期間 R2.7.21 ~ R3.3.1	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				無線LAN・充電用タブレット保管庫取付に伴う電気・配線工事		
	変更契約理由	変更契約理由				
	工期延長のため	現地照査による配線・設備等の施工数量の増減				

令和2年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【入札(開封)日:令和2年4月1日～令和3年3月31日】

令和3年3月31日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

公表番号	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
5	愛西市小中学校校内通信ネットワーク整備等工事その2 愛西市立立田南部小学校始め9校 電気通信工事	学校教育課 事後審査型 一般競争入札	教育産業株式会社 愛知県名古屋市中区丸の内3-18-28	契約日 R2.7.20 契約金額 97,570,000円 契約期間 R2.7.20 ~ R3.1.15	契約日 R3.1.13 契約金額 契約期間 R2.7.21 ~ R3.3.1	契約日 R3.2.26 契約金額 96,514,000円 契約期間
				事業概要 無線LAN・充電用タブレット保管庫田記に伴う電気・配線工事	事業概要	事業概要
				変更契約理由 工期延長のため	変更契約理由 現地照査による配線・設備等の施工数量の増減	
6	農業集落排水事業 西保地区 機能強化対策工事R2-2 愛西市西保町地内 機械器具設置工事	下水道課 指名競争入札	有限会社太田工業 愛知県弥富市竹田3-200	契約日 R2.10.19 契約金額 43,120,000円 契約期間 R2.10.20 ~ R3.2.25	契約日 R3.2.16 契約金額 499,400円 契約期間 R3.10.20 ~ R3.2.25	契約日 契約金額 契約期間
				事業概要 真空弁一式	事業概要	事業概要
				変更契約理由 設計変更通知のとおり	変更契約理由	
7	農業集落排水事業 四会地区 処理施設修繕工事 愛西市四会町地内 管工事	下水道課 指名競争入札	水都工業株式会社 岐阜県海津市海津町馬目271番地	契約日 R2.10.19 契約金額 3,850,000円 契約期間 R2.10.20 ~ R3.2.3	契約日 契約金額 契約期間	契約日 契約金額 契約期間
				事業概要 処理場機械設備一式	事業概要	事業概要
				変更契約理由	変更契約理由	
8	農業集落排水事業 八開地区 処理施設修繕工事 愛西市江西町ほか地内 管工事	下水道課 指名競争入札	株式会社カンキョウ・テック 愛知県名古屋市中村区竹橋町6番15号	契約日 R2.10.26 契約金額 11,660,000円 契約期間 R2.10.27 ~ R3.3.1	契約日 R3.1.8 契約金額 13,944,700円 契約期間 R2.10.27 ~ R3.3.1	契約日 契約金額 契約期間
				事業概要 処理場機械設備一式	事業概要 可搬式汚泥引抜ポンプ修繕二か所 水中攪拌機更新一か所	事業概要
				変更契約理由 事業効果の早期発現を図るため、可搬式汚泥ポンプ二か所の修繕と水中攪拌機一か所の更新を追加施工する。	変更契約理由	

令和2年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【入札(開封)日:令和2年4月1日～令和3年3月31日】

令和3年3月31日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

公表番号	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
9	公共下水道事業 管路施設工事 諏訪R2-1工区 愛西市諏訪町地内ほか 土木一式工事(下水道)	下水道課 事後審査型 一般競争入札	ワシノ建設株式会社 愛知県愛西市根高町郷前171-1	契約日 R2.7.29	契約日 R3.2.3	契約日
				契約金額 78,100,000円	契約金額 86,307,100円	契約金額
				契約期間 R2.7.30 ~ R3.2.22	契約期間 R3.7.30 ~ R3.3.4	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				開削:L=約870m(φ150~200)		
	変更契約理由	変更契約理由				
	設計変更通知のとおり					
10	公共下水道事業 管路施設工事 町方R2-1工区 愛西市町方町地内ほか 土木一式工事(下水道)	下水道課 事後審査型 一般競争入札	海部建設株式会社 愛知県海部郡蟹江町城四丁目351番地	契約日 R2.7.29	契約日 R3.2.17	契約日
				契約金額 88,000,000円	契約金額 105,554,900円	契約金額
				契約期間 R2.7.30 ~ R3.2.22	契約期間 R2.7.30 ~ R3.2.22	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				開削:L=約920m(φ150~200)		
	変更契約理由	変更契約理由				
	設計変更通知のとおり					
11	公共下水道事業 管路施設工事 落合R2-1工区 愛西市落合町地内 土木一式工事(下水道)	下水道課 公募型指名 競争入札	佐藤土建株式会社 愛知県愛西市日置町1330	契約日 R2.7.29	契約日 R3.2.16	契約日
				契約金額 116,600,000円	契約金額 114,667,300円	契約金額
				契約期間 R2.7.30 ~ R3.2.22	契約期間 R2.7.30 ~ R3.2.22	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				推進:L=約280m(φ250)開削:L=約400m(φ150~200)		
	変更契約理由	変更契約理由				
	設計変更通知のとおり					
12	公共下水道事業 管路施設工事 落合R2-2工区 愛西市落合町地内ほか 土木一式工事(下水道)	下水道課 事後審査型 一般競争入札	株式会社加東建設 愛知県愛西市北一色町昭和430	契約日 R2.7.20	契約日 R3.2.16	契約日
				契約金額 135,300,000円	契約金額 134,684,000円	契約金額
				契約期間 R2.7.21 ~ R3.2.22	契約期間 R2.7.21 ~ R3.2.22	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				推進:L=約270m(φ250)開削:L=約450m(φ150~200)		
	変更契約理由	変更契約理由				
	設計変更通知のとおり					

令和2年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【入札(開封)日:令和2年4月1日～令和3年3月31日】

令和3年3月31日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

公表 番号	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
13	公共下水道事業 管路施設工事 落 合R2-3工区 愛西市落合町地内ほか 土木一式工事(下水道)	下水道課 事後審査型 一般競争入 札	福岡建設株式会社 愛知県愛西市日置町河平 18	契約日 R2.7.20	契約日 R3.2.15	契約日
				契約金額 102,850,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R2.7.21 ~ R3.2.22	契約期間 R3.7.21 ~ R3.3.10	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				開削:L=約990m(φ150~200)		
					変更契約理由	変更契約理由
				路線番号220及び225の一部の開削 工事にて、新たに会社の倉庫が路線 番号220及び225の一部の開削工事 にて、新たに会社の倉庫が建築され る事に伴い、公共汚水樹の深さを変 更した為。 路線番号219において、将来施工箇 所であったが、事業促進を行うのに 下水道本管の施工を行う必要があっ た為。		
14	公共下水道事業 管路施設工事 大 井R2-1工区 愛西市諏訪町地内ほか 土木一式工事(下水道)	下水道課 事後審査型 一般競争入 札	大藤建設株式会社 愛知県愛西市大井町六川北 78	契約日 R2.7.29	契約日 R3.2.16	契約日
				契約金額 115,500,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R2.7.30 ~ R3.2.22	契約期間 R2.7.3 ~ R3.2.22	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				開削:L=約1,040m(φ150~200)		
					変更契約理由	変更契約理由
				設計変更通知のとおり		
15	下水道工事に伴う舗装復旧工事 愛西市根高町地内 舗装工事	下水道課 指名競争入 札	海部建設株式会社 愛知県海部郡蟹江町城四丁 目351番地	契約日 R2.10.6	契約日 R3.1.25	契約日
				契約金額 24,750,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R2.10.7 ~ R3.1.29	契約期間 R2.10.7 ~ R3.1.29	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				舗装打ち換え A=4,734㎡		
					変更契約理由	変更契約理由
				設計変更通知のとおり		

令和2年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【入札(開封)日:令和2年4月1日～令和3年3月31日】

令和3年3月31日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

公表 番号	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
16	佐屋中央保育園駐車場整備工事 愛西市北一色町昭和267番3 土木一式工事	子育て支援課 指名競争入札	株式会社加東建設 愛知県愛西市北一色町昭和430	契約日 R2.10.6	契約日 R3.2.2	契約日
				契約金額 10,945,000円	契約金額 12,035,100円	契約金額
				契約期間 R2.10.6 ~ R3.2.18	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				工事延長L=42.3m、土工一式、側溝工L=66m、擁壁工L=66m、雑工一式		
					変更契約理由	変更契約理由
					盛土材として調達予定だった長良川浚渫土が急遽確保できなくなったことや現場状況から排水計画を変更したこと、その他設計図書の不明確な表示、設計図書の施工条件と工事現場の不一致等のため	
17	佐屋児童館屋上防水改修工事 愛西市須依町地内 防水工事	子育て支援課 指名競争入札	株式会社寺島塗装店 愛知県津島市宇治町字小切63	契約日 R2.9.14	契約日	契約日
				契約金額 13,200,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R2.9.15 ~ R3.1.14	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				屋根面塗装、防水シート撤去及び新設		
					変更契約理由	変更契約理由

令和2年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【入札(開封)日:令和2年4月1日～令和3年3月31日】

令和3年3月31日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

公表番号	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
18	佐織総合福祉センター外壁等修繕工事 愛西市小津町地内 建築一式工事	高齢福祉課 指名競争入札	株式会社旭組 愛知県愛西市佐折町東川82-1	契約日 R2.7.29	契約日 R3.3.11	契約日
				契約金額 36,630,000円	契約金額 39,072,000円	契約金額
				契約期間 R2.7.30 ~ R3.3.12	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				外壁修繕工事一式	1、防水工事において、外壁目地シーリングの数量を289.4m増する。 2、外壁改修工事におい次の数量を変更する。 ・タイル面浮き部を5.3㎡増する。 ・タイル面ひび割れ部を21.3㎡減する。 ・ひび割れ浮き欠損(張替、部分撤去共)を13.2㎡増する。 ・コンクリート面ひび割れ部補修を9.6㎡増する。 ・コンクリート面欠損(50×50)を9㎡増する。 3、金属改修工事において、アルミ庇スチール腐食部分の現況復旧を5.2m増する。 4、外構工事において、コンクリート塀のひび割れ部補修を54.7㎡増する。	
				変更契約理由	変更契約理由	
					愛西市公共工事請負契約変更及び土木設計業務等委託契約変更事務取扱要領 第4条(2)ケ に該当する、発注時において確認困難な要因により、防水工事・外壁改修工事・金属改修工事・外構工事の数量を変更するため。	
19	佐屋老人福祉センター外壁等修繕・屋上防水工事 愛西市大井町地内 建築一式工事	高齢福祉課 指名競争入札	株式会社加東建設 愛知県愛西市北一色町昭和430	契約日 R2.7.29	契約日	契約日
				契約金額 35,420,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R2.7.30 ~ R3.3.12	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				外壁修繕・屋上防水工事一式		
					変更契約理由	変更契約理由

令和2年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【入札(開封)日:令和2年4月1日～令和3年3月31日】

令和3年3月31日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

公表番号	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
20	中央図書館受変電設備改修工事 愛西市須依町東田面6番地 電気工事	生涯学習課 指名競争入札	株式会社佐織電気 愛知県愛西市勝幡町駅東41-1	契約日 R2.7.20 契約金額 1,485,000円 契約期間 R2.7.21 ~ R2.10.23	契約日 契約金額 契約期間	契約日 契約金額 契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				高圧電気ケーブル及び受変電設備の改修		
				変更契約理由	変更契約理由	
21	配水管布設替工事(下大牧町他) 愛西市下大牧町地内他 水道施設工事	上水道課 指名競争入札	鷺鶴建設株式会社 愛知県愛西市塩田町砂山1	契約日 R2.11.30 契約金額 14,575,000円 契約期間 R2.12.1 ~ R3.3.26	契約日 R3.3.19 契約金額 17,587,900円 契約期間 R2.12.1 ~ R3.3.26	契約日 契約金額 契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				配水管延長 L=182.56m	延長L=233.18m	
				変更契約理由	変更契約理由	管材料費、労務費増。
22	下水道工事に伴う水道移設等工事(根高R2-1工区) 愛西市根高町地内他 水道施設工事	上水道課 指名競争入札	有限会社北川工業 愛知県愛西市根高町古堤己新田96番地	契約日 R2.8.31 契約金額 39,600,000円 契約期間 R2.9.1 ~ R3.2.17	契約日 R3.2.9 契約金額 36,961,100円 契約期間 R2.9.1 ~ R3.2.17	契約日 契約金額 契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				配水管延長 L=345.11m	配水管延長L=352.89m	
				変更契約理由	変更契約理由	管材料費、労務費減。
23	下水道工事に伴う水道移設等工事(根高R2-2工区) 愛西市根高町地内 水道施設工事	上水道課 指名競争入札	福岡建設株式会社 愛知県愛西市日置町河平18	契約日 R2.8.31 契約金額 18,150,000円 契約期間 R2.9.1 ~ R3.2.17	契約日 R3.2.9 契約金額 13,406,800円 契約期間 R2.9.1 ~ R3.2.17	契約日 契約金額 契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				配水管延長 L=493.09m	配水管延長L=354.94m	
				変更契約理由	変更契約理由	管材料費、労務費減。

令和2年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【入札(開封)日:令和2年4月1日～令和3年3月31日】

令和3年3月31日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

公表番号	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
24	下水道工事に伴う水道移設等工事 (諏訪R2-1工区) 愛西市諏訪町地内他 水道施設工事	上水道課 指名競争入札	ワシノ建設株式会社 愛知県愛西市根高町郷前171-1	契約日 R2.8.31	契約日 R3.3.1	契約日
				契約金額 27,940,000円	契約金額 34,346,400円	契約金額
				契約期間 R2.9.1 ~ R3.3.9	契約期間 R2.9.1 ~ R3.3.9	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				配水管延長 L=613.12m	配水管延長L=592.53m	
					変更契約理由	変更契約理由
				管材料費、労務費増。		
25	佐織中部浄水場信号入出力装置他 更新工事 愛西市諏訪町地内 電気工事	上水道課 随意契約	荏原商事株式会社 中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4	契約日 R2.9.14	契約日	契約日
				契約金額 29,700,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R2.9.15 ~ R3.3.23	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				盤内電子部品等更新工事一式		
				随意契約理由	変更契約理由	変更契約理由
				その性質又は目的が競争入札に適しないもの		
26	防火水槽解体工事 愛西市千引町屋敷 解体工事	消防署消防課 指名競争入札	ワシノ建設株式会社 愛知県愛西市根高町郷前171-1	契約日 R2.7.20	契約日 R2.9.1	契約日
				契約金額 2,750,000円	契約金額 2,164,800円	契約金額
				契約期間 R2.7.21 ~ R2.9.23	契約期間 R2.7.21 ~ R2.9.23	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				防火水槽解体工事一式		
					変更契約理由	変更契約理由
				施行ヤードの確保困難により床堀り及び埋戻しの土砂量が減少したため。		
27	幹線舗装修繕工事1 愛西市大野山町地内 舗装工事	土木課 事後審査型 一般競争入札	海部建設株式会社 愛知県海部郡蟹江町城四丁目351番地	契約日 R2.7.29	契約日 R2.10.28	契約日
				契約金額 20,900,000円	契約金額 21,392,800円	契約金額
				契約期間 R2.7.30 ~ R2.11.11	契約期間 R2.7.30 ~ R2.11.11	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				延長L=460m		
					変更契約理由	変更契約理由
				セメント固化剤を無粉塵タイプに変更した。さらに交通誘導員の数量が増加したため。		

令和2年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【入札(開封)日:令和2年4月1日～令和3年3月31日】

令和3年3月31日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

公表 番号	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
28	幹線舗装修繕工事2 愛西市森川町地内始め 舗装工事	土木課 事後審査型 一般競争入 札	株式会社加藤建設 愛知県海部郡蟹江町大字蟹 江新田字下市場19-1	契約日 R2.12.14	契約日 R3.3.12	契約日
				契約金額 18,480,000円	契約金額 18,255,600円	契約金額
				契約期間 R2.12.15 ~ R3.3.24	契約期間 R2.12.15 ~ R3.3.24	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				延長L=570m		
					変更契約理由	変更契約理由
					現場精査の結果、工事延長減少に伴い舗装面積が減少したため。地元調整の結果、道路の通行止に伴い、交通誘導員が増加したため。その他、現場精査の結果、各工種の数量変更によるもの。	
29	幹線側溝工事2 愛西市森川町地内始め 土木一式工事	土木課 指名競争入 札	株式会社緑翠造園土木 愛知県愛西市石田町南鶯戸 56番地1	契約日 R2.11.2	契約日 R3.3.9	契約日
				契約金額 10,010,000円	契約金額 10,001,200円	契約金額
				契約期間 R2.11.2 ~ R3.3.11	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				延長L=182m		
					変更契約理由	変更契約理由
					勝幡①において工事延長が減少したため。また、測高①において現場打の既設側溝が当初設計より厚かったため取り壊し日数が増えたことと、交差点施工時の安全確保のために交通誘導員が増加したため。	
30	地域内側溝工事(佐屋1) 愛西市須依町地内始め 土木一式工事	土木課 指名競争入 札	株式会社佐屋建材 愛知県愛西市北一色町東田 面2	契約日 R2.10.6	契約日 R3.2.17	契約日
				契約金額 13,750,000円	契約金額 12,712,700円	契約金額
				契約期間 R2.10.7 ~ R3.2.18	契約期間 R3.10.7 ~ R3.2.18	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				延長L=420.8m		
					変更契約理由	変更契約理由
					住民側の都合により西保①が中止になり側溝工が減少したため。現場精査の結果、各工種の数量変更によるもの。	

令和2年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【入札(開封)日:令和2年4月1日～令和3年3月31日】

令和3年3月31日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

公表番号	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
31	地域内側溝工事(立田1) 愛西市葛木町地内始め 土木一式工事	土木課 指名競争入札	ハヤシ建設株式会社 愛知県愛西市山路町下中地119	契約日 R2.10.6	契約日 R3.1.22	契約日
				契約金額 7,700,000円	契約金額 7,580,100円	契約金額
				契約期間 R2.10.7 ~ R3.1.29	契約期間 R2.10.7 ~ R3.1.29	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
延長L=179.4m				変更契約理由		変更契約理由
				葛木①において地元調整の結果、工事延長が減少したため。その他、現場精査の結果、各工種の数量変更によるもの。		
32	地域内側溝工事(八開1) 愛西市下東川町地内始め 土木一式工事	土木課 指名競争入札	大勝建設株式会社 愛知県愛西市鶉多須町中道73-1	契約日 R2.10.6	契約日	契約日
				契約金額 5,170,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R2.10.7 ~ R3.1.29	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
延長L=113.5m				変更契約理由		変更契約理由
33	地域内側溝工事(佐織1) 愛西市見越町地内始め 土木一式工事	土木課 指名競争入札	株式会社旭組 愛知県愛西市佐折町東川82-1	契約日 R2.10.6	契約日 R3.2.26	契約日
				契約金額 19,250,000円	契約金額 19,936,400円	契約金額
				契約期間 R2.10.7 ~ R3.3.5	契約期間 R2.10.7 ~ R3.3.5	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
延長L=497.4m				変更契約理由		変更契約理由
				現場精査の結果各工種の数量変更によるもの。既設コンクリート構造物が設計より多く、撤去、処理が増加したため。またそれに伴い、交通誘導員が増加したため。		

令和2年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【入札(開封)日:令和2年4月1日～令和3年3月31日】

令和3年3月31日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

公表 番号	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
34	地域内舗装工事(佐屋1) 愛西市佐屋町地内始め 舗装工事	土木課 事後審査型 一般競争入 札	株式会社加藤建設 愛知県海部郡蟹江町大字蟹 江新田字下市場19-1	契約日 R2.11.30	契約日 R3.3.3	契約日
				契約金額 16,500,000円	契約金額 16,823,400円	契約金額
				契約期間 R2.12.1 ~ R3.3.10	契約期間 R2.12.1 ~ R3.3.10	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				延長L=700m		
					変更契約理由	変更契約理由
					現場精査の結果、各工種の数量変更によるもの。また、本部田①、大井①において舗装厚が設計の2倍の厚さであったため搬運機と敷処分の数量が増加したことによるもの。	
35	地域内舗装工事(立田1) 愛西市早尾町地内始め 舗装工事	土木課 事後審査型 一般競争入 札	吉田建設株式会社 愛知県津島市今市場町3-34	契約日 R2.11.30	契約日 R3.3.5	契約日
				契約金額 21,450,000円	契約金額 18,901,300円	契約金額
				契約期間 R2.12.1 ~ R3.3.15	契約期間 R2.12.1 ~ R3.3.15	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				延長L=700m		
					変更契約理由	変更契約理由
					交通誘導員が減少したため。その他、現場精査の結果、各工種の数量変更によるもの。	
36	地域内舗装工事(八開1) 愛西市鶉多須町地内始め 舗装工事	土木課 事後審査型 一般競争入 札	株式会社秀興組 愛知県稲沢市祖父江町野田 1122	契約日 R2.11.2	契約日 R3.2.15	契約日
				契約金額 16,280,000円	契約金額 15,931,300円	契約金額
				契約期間 R2.11.2 ~ R3.2.24	契約期間 R2.11.2 ~ R3.2.24	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				延長L=764m		
					変更契約理由	変更契約理由
					現場精査の結果、各工種の数量変更によるもの。	

令和2年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【入札(開封)日:令和2年4月1日～令和3年3月31日】

令和3年3月31日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

公表 番号	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
37	地域内舗装工事(佐織1) 愛西市町方町地内始め 舗装工事	土木課 事後審査型 一般競争入 札	海部建設株式会社 愛知県海部郡蟹江町城四丁 目351番地	契約日 R2.11.2	契約日 R3.2.3	契約日
				契約金額 6,820,000円	契約金額 -551,100円	契約金額
				契約期間 R2.11.2 ~ R3.2.4	契約期間 R2.11.2 ~ R3.2.4	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				延長L=250m		
			変更契約理由	変更契約理由		
				舗装工A827.0㎡→779.0㎡		
38	カラー塗装工事1 愛西市東保町地内始め 塗装工事	土木課 指名競争入 札	協栄産業株式会社 愛知県弥富市鯛浦町未新田 21-36	契約日 R2.10.26	契約日	契約日
				契約金額 6,710,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R2.10.27 ~ R3.1.29	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				延長L=1,693m		
			変更契約理由	変更契約理由		
39	橋梁修繕工事1 愛西市日置町地内始め(下河田橋、 海部幹線第6号橋) 土木一式工事	土木課 指名競争入 札	鷺鶴建設株式会社 愛知県愛西市塩田町砂山1	契約日 R2.12.14	契約日 R3.3.10	契約日
				契約金額 9,207,000円	契約金額 9,324,700円	契約金額
				契約期間 R2.12.15 ~ R3.3.19	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				橋梁修繕工事一式(2橋)		
			変更契約理由	変更契約理由		
				設計委託業務等で判断できなかった 損傷を確認し、当初設計数量より断 面修復工とひび割れ補修工が増工と なった。		
40	単独土地改良事業 南河田(2)地区 排水路改修工事 愛西市南河田町地内 土木一式工事	土木課 指名競争入 札	株式会社旭組 愛知県愛西市佐折町東川 82-1	契約日 R3.1.18	契約日 R3.3.26	契約日
				契約金額 3,355,000円	契約金額 3,757,600円	契約金額
				契約期間 R3.1.19 ~ R3.3.17	契約期間 R3.1.19 ~ R3.3.17	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				延長L=65m	軟弱土浚渫工に変更。 仮設道路工を追加設置。	
			変更契約理由	変更契約理由		
				堆積土が軟弱であったため 。地元調整の結果、近隣住民の借地 が可能になったため。		

令和2年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【入札(開封)日:令和2年4月1日～令和3年3月31日】

令和3年3月31日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

公表番号	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
41	単独土地改良事業 見越地区 排水 路改修工事 愛西市見越町地内 土木一式工事	土木課 指名競争入 札	ワシノ建設株式会社 愛知県愛西市根高町郷前 171-1	契約日 R3.1.18	契約日	契約日
				契約金額 3,410,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R3.1.19 ~ R3.3.17	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
			延長L=85m			
				変更契約理由	変更契約理由	
43	農業集落排水事業 山路(2)地区 処理施設修繕工事 愛西市山路町地内 管工事	下水道課 指名競争入 札	水都工業株式会社 岐阜県海津市海津町馬目 271番地	契約日 R2.10.19	契約日	契約日
				契約金額 7,700,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R2.10.20 ~ R3.2.3	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
			処理場機械設備一式			
				変更契約理由	変更契約理由	
44	川渚地域防災コミュニティセンター空 調更新工事 川渚地域防災コミュニティセンター 電気工事	市民協働課 指名競争入 札	三菱電機ビルテクノサービス 株式会社 中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅 1-1-4	契約日 R2.10.26	契約日	契約日
				契約金額 6,039,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R2.10.27 ~ R3.1.29	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
			空調設備改修一式			
				変更契約理由	変更契約理由	
45	農業集落排水事業 西保(2)地区 処理施設修繕工事 愛西市西保町地内 管工事	下水道課 指名競争入 札	昱耕機株式会社 愛知県名古屋市中区新栄1 -7-7	契約日 R2.11.30	契約日	契約日
				契約金額 6,215,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R2.12.1 ~ R3.3.10	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
			処理場機械設備 1式			
				変更契約理由	変更契約理由	

令和2年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【入札(開封)日:令和2年4月1日～令和3年3月31日】

令和3年3月31日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

公表番号	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
46	立田中学校南校舎2階シャワールーム設置工事 愛西市石田町地内 管工事	学校教育課 指名競争入札	株式会社佐藤水建 愛知県愛西市大井町五川東62	契約日 R3.2.1 契約金額 2,365,000円 契約期間 R3.2.2 ~ R3.3.29	契約日 契約金額 契約期間	契約日 契約金額 契約期間
				事業概要 シャワールーム設置工 1式	事業概要	事業概要
					変更契約理由	変更契約理由
48	佐屋プール解体工事 愛西市金棒町地内 解体工事	スポーツ課 事後審査型一般競争入札	平野建設株式会社 愛知県一宮市萩原町東宮重字中島方29	契約日 R2.5.8 契約金額 74,800,000円 契約期間 R2.5.11 ~ R3.1.31	契約日 R3.1.18 契約金額 85,811,000円 契約期間 R2.5.11 ~ R3.1.31	契約日 契約金額 契約期間
				事業概要 解体工事1式	事業概要 石綿除去個所の変更ほか	事業概要
					変更契約理由 石綿除去個所の変更ほか	変更契約理由
49	親水公園総合体育館トレーニングルーム東側空調設備改修工事 親水公園総合体育館(落合町地内) 電気工事	スポーツ課 指名競争入札	株式会社小澤電気工業 愛知県津島市埋田町1-12	契約日 R2.5.20 契約金額 6,369,000円 契約期間 R2.5.21 ~ R2.9.25	契約日 契約金額 契約期間	契約日 契約金額 契約期間
				事業概要 空調設備工事1式	事業概要	事業概要
					変更契約理由	変更契約理由
50	佐屋総合運動場管理室等設置工事 愛西市金棒町地内 建築一式工事	スポーツ課 指名競争入札	福岡建設株式会社 愛知県愛西市日置町河平18	契約日 R2.6.1 契約金額 93,500,000円 契約期間 R2.6.2 ~ R3.3.22	契約日 R3.3.12 契約金額 96,404,000円 契約期間 R2.6.2 ~ R3.3.22	契約日 契約金額 契約期間
				事業概要 佐屋総合運動場管理室等設置工事	事業概要 キュービクルからの電力引込から電柱からの直接引込みに変更ほか	事業概要
					変更契約理由 キュービクルからの電力引込から電柱からの直接引込みに変更ほか	変更契約理由

令和2年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【入札(開封)日:令和2年4月1日～令和3年3月31日】

令和3年3月31日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

公表番号	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
51	立田体育館防火設備修繕工事 立田体育館(小茂井町地内) 消防施設工事	スポーツ課 指名競争入札	鈴繁工業 愛知県愛西市西保町西川原170番地2	契約日 R2.6.15	契約日	契約日
				契約金額 1,370,600円	契約金額	契約金額
				契約期間 R2.6.16 ~ R2.9.11	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				防火設備修繕工事		
	変更契約理由	変更契約理由				
52	佐織体育館北面ガラス取替工事 佐織体育館(諏訪町地内) 建築一式工事	スポーツ課 指名競争入札	サシヨシ工業株式会社 愛知県愛西市須依町前田面155	契約日 R2.6.15	契約日	契約日
				契約金額 1,870,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R2.6.16 ~ R2.9.11	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				ガラス取替工事		
	変更契約理由	変更契約理由				
53	佐織体育館防火ダンパー取付修繕工事 佐織体育館(諏訪町地内) 消防施設工事	スポーツ課 指名競争入札	鈴繁工業 愛知県愛西市西保町西川原170番地2	契約日 R2.6.15	契約日 R3.8.12	契約日
				契約金額 1,391,500円	契約金額 1,480,600円	契約金額
				契約期間 R2.6.16 ~ R2.8.14	契約期間 H28.6.20 ~ R13.8.20	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				機械設備工事1式		
	変更契約理由	変更契約理由				
	ダクト内に電気配線が発見され、配線ルートを変更する必要があるため					
54	公共下水道事業 管路施設工事 鯛江R2-1工区 愛西市鯛江町地内ほか 土木一式工事(下水道)	下水道課 事後審査型一般競争入札	大藤建設株式会社 愛知県愛西市大井町六川北78	契約日 R2.5.18	契約日 R2.12.18	契約日
				契約金額 110,000,000円	契約金額 109,470,900円	契約金額
				契約期間 R2.5.19 ~ R3.1.8	契約期間 R2.5.19 ~ R3.1.8	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				推進:L=約120m(φ200~250)開削: L=約550m(φ150~200)		
	変更契約理由	変更契約理由				
	・曲管が不必要になった為 ・立坑が築造出来ない為 ・住民用の仮駐車場が必要となる為 ・交通誘導員の配置する人数が減少する為					

令和2年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【入札(開封)日:令和2年4月1日～令和3年3月31日】

令和3年3月31日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

公表 番号	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約	
55	公共下水道事業 管路施設工事 根高R2-1工区 愛西市根高町地内ほか 土木一式工事(下水道)	下水道課 事後審査型 一般競争入 札	ワシノ建設株式会社 愛知県愛西市根高町郷前 171-1	契約日 R2.6.1	契約日 R3.1.15	契約日 R3.2.12	
				契約金額 117,700,000円	契約金額	契約金額 122,295,800円	
				契約期間 R2.6.2 ~ R3.1.29	契約期間 R2.6.2 ~ R3.2.16	契約期間	
				事業概要	事業概要	事業概要	
推進:L=約50m(φ250)開削:L=約1,040m(φ150~200)				変更契約理由		変更契約理由	
				16-1路線及びM16-2-3について、不明管が見つかり、その不明管の調査及び撤去方法等の協議に日数(6日)を要したため。 16-2路線について、推進工事において、地下に埋設されていた障害物によって工事を進めることが困難となり、障害物撤去方法についての協議及び障害物の撤去に日数(12日)を要したため。		設計変更通知のとおり	
56	公共下水道事業 管路施設工事 根高R2-2工区 愛西市根高町地内 土木一式工事(下水道)	下水道課 事後審査型 一般競争入 札	福岡建設株式会社 愛知県愛西市日置町河平 18	契約日 R2.6.1	契約日 R3.1.25	契約日	
				契約金額 104,500,000円	契約金額 106,304,000円	契約金額	
				契約期間 R2.6.2 ~ R3.1.29	契約期間 R2.6.2 ~ R3.1.29	契約期間	
				事業概要	事業概要	事業概要	
開削:L=約1,300m(φ150~200)				変更契約理由		変更契約理由	
				設計変更通知のとおり			
57	農業集落排水事業 西保(1)地区 処理施設修繕工事 愛西市西保町地内 管工事	下水道課 指名競争入 札	昱耕機株式会社 愛知県名古屋市中区新栄1 -7-7	契約日 R2.9.14	契約日	契約日	
				契約金額 6,820,000円	契約金額	契約金額	
				契約期間 R2.9.15 ~ R3.2.3	契約期間	契約期間	
				事業概要	事業概要	事業概要	
上澄水排出装置部分修繕 1箇所				変更契約理由		変更契約理由	

令和2年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【入札(開封)日:令和2年4月1日～令和3年3月31日】

令和3年3月31日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

公表番号	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
58	農業集落排水事業 本部田・東條地区 処理施設修繕工事 愛西市東條町地内 管工事	下水道課 指名競争入札	昱耕機株式会社 愛知県名古屋市中区新栄1-7-7	契約日 R2.9.14	契約日	契約日
				契約金額 12,100,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R2.9.15 ~ R3.2.3	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
			処理場機械設備一式			
					変更契約理由	変更契約理由
59	農業集落排水事業 八開中部地区 処理施設修繕工事 愛西市江西町地内 管工事	下水道課 指名競争入札	株式会社カンキョウ・テック 愛知県名古屋市中村区竹橋町6番15号	契約日 R2.10.6	契約日	契約日
				契約金額 10,120,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R2.10.7 ~ R3.2.3	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
			処理場機械設備一式			
					変更契約理由	変更契約理由
60	農業集落排水事業 山路(1)地区 処理施設修繕工事 愛西市山路町地内 管工事	下水道課 指名競争入札	水都工業株式会社 岐阜県海津市海津町馬目271番地	契約日 R2.10.6	契約日	契約日
				契約金額 9,240,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R2.10.7 ~ R3.2.3	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
			処理場機械設備一式			
					変更契約理由	変更契約理由
61	農業集落排水事業 西保地区 機能 強化対策工事R2-1 愛西市西保町地内 管工事	下水道課 指名競争入札	昱耕機株式会社 愛知県名古屋市中区新栄1-7-7	契約日 R2.10.6	契約日	契約日
				契約金額 6,380,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R2.10.7 ~ R3.2.25	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
			処理場機械設備一式			
					変更契約理由	変更契約理由

令和2年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【入札(開封)日:令和2年4月1日～令和3年3月31日】

令和3年3月31日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

公表 番号	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
62	農業集落排水事業 佐屋中央地区 処理施設修繕工事 愛西市金棒町地内 管工事	下水道課 指名競争入 札	昱耕機株式会社 愛知県名古屋市中区新栄1 -7-7	契約日 R2.11.16	契約日	契約日
				契約金額 11,660,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R2.11.17 ~ R3.3.10	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
			処理場機械設備 1式			
					変更契約理由	変更契約理由
63	農業集落排水事業 山路(3)地区 処理施設修繕工事 愛西市山路町地内 管工事	下水道課 指名競争入 札	水都工業株式会社 岐阜県海津市海津町馬目 271番地	契約日 R2.11.30	契約日 R3.1.8	契約日
				契約金額 5,940,000円	契約金額 7,326,000円	契約金額
				契約期間 R2.12.1 ~ R3.3.10	契約期間 R2.12.1 ~ R3.3.10	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
			処理場機械設備 1式	流量記録計更新一か所		
				変更契約理由	変更契約理由	
					事業効果の早期発現を図るため、流 量記録計一か所の更新を追加施工 する。増額1,386,000円	
64	永和台クリーンセンター 電磁放流 流量計交換 永和台クリーンセンター 水道施設工事	下水道課 随意契約	日化メンテナンス株式会社 西日本支店 大阪府大阪市中央区平野町 1-8-7	契約日 R2.12.14	契約日	契約日
				契約金額 2,420,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R2.12.15 ~ R3.3.15	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
			永和台クリーンセンターの電磁放流 流量計交換			
			随意契約理由	変更契約理由	変更契約理由	
			緊急の必要によるもの			
65	西鶺戸処理場 放流流量記録計交 換 西鶺戸処理場 水道施設工事	下水道課 随意契約	株式会社スイテック 岐阜県海津市海津町馬目 104番地2	契約日 R2.12.17	契約日	契約日
				契約金額 1,386,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R2.12.18 ~ R3.3.1	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
			西鶺戸処理場の放流流量記録計交 換			
			随意契約理由	変更契約理由	変更契約理由	
			緊急の必要によるもの			

令和2年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【入札(開封)日:令和2年4月1日～令和3年3月31日】

令和3年3月31日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

公表番号	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
66	四会処理場 流量調整槽 水中攪拌装置更新の請負契約について 四会処理場 管工事	下水道課 随意契約	株式会社スイテック 岐阜県海津市海津町馬目104番地2	契約日 R3.1.18	契約日	契約日
				契約金額 1,760,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R3.1.19 ~ R3.3.15	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				四会処理場内流量調整槽の水中攪拌装置更新		
随意契約理由	変更契約理由	変更契約理由				
			緊急の必要によるもの			
67	八輪小学校屋内運動場非構造部材耐震改修工事 愛西市立石町宮西39番地 建築一式工事	学校教育課 指名競争入札	ワシノ建設株式会社 愛知県愛西市根高町郷前171-1	契約日 R2.4.27	契約日 R2.8.25	契約日
				契約金額 42,680,000円	契約金額 43,397,200円	契約金額
				契約期間 R2.4.28 ~ R2.8.31	契約期間 R2.4.28 ~ R2.8.31	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
	吊り天井撤去、照明LED化、その他落下防止対策					
			変更契約理由	変更契約理由	変更契約理由	
			仮設の減工・照明傾斜枠の追加			
68	立田北部小学校屋内運動場非構造部材耐震改修工事 愛西市新右工門新田町郷前83番地 建築一式工事	学校教育課 指名競争入札	大藤建設株式会社 愛知県愛西市大井町六川北78	契約日 R2.4.27	契約日 R2.8.25	契約日
				契約金額 37,730,000円	契約金額 37,940,100円	契約金額
				契約期間 R2.4.28 ~ R2.8.31	契約期間 R2.4.28 ~ R2.8.31	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
	吊り天井撤去、照明LED化、その他落下防止対策					
			変更契約理由	変更契約理由	変更契約理由	
			防水工事の施工面積増加			
69	立田南部小学校屋内運動場非構造部材耐震改修工事 愛西市山路町小割7番地 建築一式工事	学校教育課 指名競争入札	株式会社加東建設 愛知県愛西市北一色町昭和430	契約日 R2.4.27	契約日 R2.8.25	契約日
				契約金額 37,180,000円	契約金額 37,360,400円	契約金額
				契約期間 R2.4.28 ~ R2.8.31	契約期間 R2.4.28 ~ R2.8.31	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
	吊り天井撤去、照明LED化、その他落下防止対策					
			変更契約理由	変更契約理由	変更契約理由	
			仮設通路・クロス補修の増工			

令和2年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【入札(開封)日:令和2年4月1日～令和3年3月31日】

令和3年3月31日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

公表番号	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
70	小中学校空調設備増設工事 愛西市東條町地内はじめ5箇所 電気工事	学校教育課 指名競争入札	株式会社佐織電気 愛知県愛西市勝幡町駅東41-1	契約日 R2.5.18	契約日 R11.6.20	契約日
				契約金額 8,437,000円	契約金額 8,353,400円	契約金額
				契約期間 R2.5.19 ~ R2.6.30	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				空調設備の増設		
	変更契約理由	変更契約理由				
	施工数量の増減					
71	永和中学校北校舎トイレ改修工事 愛西市善太新田地内 建築一式工事	学校教育課 指名競争入札	大藤建設株式会社 愛知県愛西市大井町六川北78	契約日 R2.6.29	契約日 R2.10.23	契約日 R2.11.24
				契約金額 58,850,000円	契約金額 58,850,000円	契約金額 61,578,000円
				契約期間 R2.6.30 ~ R2.11.2	契約期間 R2.6.30 ~ R2.12.1	契約期間 R2.6.30 ~ R2.12.1
				事業概要	事業概要	事業概要
				大便器洋式化改修工事1式		
	変更契約理由	変更契約理由				
	工期延長のため	コンクリートの撤去・復旧数量増				
72	北河田小学校北校舎トイレ改修工事 愛西市北河田町地内 建築一式工事	学校教育課 指名競争入札	株式会社加東建設 愛知県愛西市北一色町昭和430	契約日 R2.6.29	契約日 R2.10.27	契約日
				契約金額 54,780,000円	契約金額 57,431,000円	契約金額
				契約期間 R2.6.30 ~ R2.11.2	契約期間 R2.6.30 ~ R2.11.2	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				大便器洋式化改修工事1式		
	変更契約理由	変更契約理由				
	自火報の撤去復旧・コンクリートの配管貫通の増工					
73	草平小学校北校舎西棟トイレ改修工事 愛西市草平町地内 建築一式工事	学校教育課 指名競争入札	サシヨシ工業株式会社 愛知県愛西市須依町前田面155	契約日 R2.6.29	契約日 R2.10.27	契約日
				契約金額 45,650,000円	契約金額 46,046,000円	契約金額
				契約期間 R2.6.30 ~ R2.11.2	契約期間 R2.6.30 ~ R2.11.2	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				大便器洋式化改修工事1式		
	変更契約理由	変更契約理由				
	コンクリートの配管貫通の増工					

令和2年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【入札(開封)日:令和2年4月1日～令和3年3月31日】

令和3年3月31日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

公表番号	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
74	佐屋中学校南校舎3階室内緊急修繕 佐屋中学校 土木一式工事	学校教育課 随意契約	福岡建設株式会社 愛知県愛西市日置町河平18	契約日 R3.3.11	契約日	契約日
				契約金額 1,595,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R3.3.11 ~ R3.3.31	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				佐屋中学校南校舎天井及び教室床を修繕する。		
随意契約理由	変更契約理由	変更契約理由				
			緊急の必要によるもの			
75	立田北部地区防災コミュニティセンター空調設備改修工事 立田北部地区防災コミュニティセンター 電気工事	市民協働課 指名競争入札	三菱電機ビルテクノサービス株式会社 中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4	契約日 R3.2.15	契約日	契約日
				契約金額 5,929,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R3.2.16 ~ R3.3.22	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				2階空調設備改修一式		
			変更契約理由	変更契約理由		
76	文化会館外壁等修繕工事 愛西市稲葉町米野303番地 建築一式工事	生涯学習課 指名競争入札	福岡建設株式会社 愛知県愛西市日置町河平18	契約日 R2.6.29	契約日	契約日
				契約金額 58,300,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R2.6.30 ~ R2.12.21	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				・外壁タイルの交換、窓枠コーキング材と転落防止板等の修繕 付帯工事:電気工事(屋外スピーカー)、地下ビット漏水防止工事		
			変更契約理由	変更契約理由		
77	交通安全施設緊急修繕工事(道路反射鏡等) 愛西市全域 舗装工事	土木課 随意契約	株式会社保安企画 一宮営業所 愛知県一宮市三条字道東76-1	契約日 R2.4.17	契約日	契約日
				契約金額 単価契約(総価比較)	契約金額	契約金額
				契約期間 R2.4.20 ~ R3.3.31	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				道路反射鏡支柱(20基) 道路反射鏡(20基)		
			随意契約理由	変更契約理由	変更契約理由	
			競争入札に付することが不利なもの			

令和2年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【入札(開封)日:令和2年4月1日～令和3年3月31日】

令和3年3月31日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

公表 番号	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
78	交通安全施設緊急工事(道路反射鏡等) 愛西市全域 とび・土工・コンクリート工事	土木課 随意契約	株式会社保安企画 一宮営業所 愛知県一宮市三条字道東76-1	契約日 R2.4.17 契約金額 単価契約(総価比較) 契約期間 R2.4.20 ~ R3.3.31	契約日 契約金額 契約期間	契約日 契約金額 契約期間
				事業概要 道路反射鏡(35基) 自発光式道路鋸(2基)	事業概要	事業概要
				随意契約理由 競争入札に付することが不利なもの	変更契約理由	変更契約理由
79	カラー塗装等緊急工事 愛西市全域 塗装工事	土木課 随意契約	株式会社保安企画 一宮営業所 愛知県一宮市三条字道東76-1	契約日 R2.4.17 契約金額 単価契約(総価比較) 契約期間 R2.4.20 ~ R3.3.31	契約日 契約金額 契約期間	契約日 契約金額 契約期間
				事業概要 カラー塗装(150㎡) 区画線(500m)	事業概要	事業概要
				随意契約理由 競争入札に付することが不利なもの	変更契約理由	変更契約理由
80	交通安全施設緊急修繕工事(交通安全灯立替等) 愛西市全域 電気工事	土木課 随意契約	有限会社功陽電気店 愛知県愛西市西保町西川原236番地2	契約日 R2.4.17 契約金額 単価契約(総価比較) 契約期間 R2.4.20 ~ R3.3.31	契約日 契約金額 契約期間	契約日 契約金額 契約期間
				事業概要 交通安全灯支柱式(2基) 交通安全灯電柱共架式(4基)	事業概要	事業概要
				随意契約理由 競争入札に付することが不利なもの	変更契約理由	変更契約理由
81	道路区画線等緊急修繕工事 愛西市全域 塗装工事	土木課 随意契約	株式会社保安企画 一宮営業所 愛知県一宮市三条字道東76-1	契約日 R2.4.17 契約金額 単価契約(総価比較) 契約期間 R2.4.20 ~ R3.3.31	契約日 契約金額 契約期間	契約日 契約金額 契約期間
				事業概要 区画線(9,561m) カラー塗装(80㎡)	事業概要	事業概要
				随意契約理由 競争入札に付することが不利なもの	変更契約理由	変更契約理由

令和2年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【入札(開封)日:令和2年4月1日～令和3年3月31日】

令和3年3月31日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

公表番号	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
82	土地改良施設維持管理適正化事業 佐屋川排水路 排水路補修工事 愛西市町方町地内 土木一式工事	土木課 指名競争入札	山田土木株式会社 愛知県愛西市千引町郷前 57番地2	契約日 R2.12.21	契約日	契約日
				契約金額 15,235,000円	契約金額	契約金額
				契約期間 R2.12.22 ~ R3.3.17	契約期間	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				施工延長 L=155.87m 現場排水路工		
					変更契約理由	変更契約理由
83	排水路維持工事(南部) 愛西市内(佐屋・立田地区) 土木一式工事	土木課 指名競争入札	株式会社力ネイ 愛知県あま市蜂須賀蛇除地 626番地	契約日 R3.1.18	契約日 R3.3.29	契約日
				契約金額 単価契約(総価比較)	契約金額 単価契約(総価比較)	契約金額
				契約期間 R3.1.18 ~ R3.3.31	契約期間 R3.1.18 ~ R3.3.31	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				排水路浚渫工事 予定数量 232.2 m ³	排水路浚渫年間実績数量 240.64 m ³	
					変更契約理由	変更契約理由
					浚渫による土量が増えたため。	
84	排水路維持工事(北部) 愛西市内(佐織・八開地区) 土木一式工事	土木課 指名競争入札	株式会社力ネイ 愛知県あま市蜂須賀蛇除地 626番地	契約日 R3.1.18	契約日 R3.3.29	契約日
				契約金額 単価契約(総価比較)	契約金額 単価契約(総価比較)	契約金額
				契約期間 R3.1.18 ~ R3.3.31	契約期間 R3.1.18 ~ R3.3.31	契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				排水路浚渫工事 予定数量 229.0 m ³	排水路浚渫年間実績数量 179.9 m ³	
					変更契約理由	変更契約理由
					持中①について、他改良区の管理水路であり、当該年度に施工計画があったため、取りやめた。 草平①について、一部地域住民から施工について地元の同意が得られず、反対があったため取りやめた。 大野山①②について、上流の県の工期延長されたことに伴い、水位が下げられず、施工を取りやめた。	