

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年01月20日

計画の名称	愛西市における循環のみちの実現（重点計画）												
計画の期間	平成28年度～令和02年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	愛西市												
計画の目標	下水道の整備を行い、普及促進を図り、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	4,700	A	4,700	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27末見込み)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (R2末)
1	下水道処理人口普及率を23.8%（H27末見込み）から32.0%（R2末）に増加させる。 下水道処理人口普及率 処理区域内人口 / 行政人口	24%	29%	32%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	愛西市	直接	愛西市	管渠（ 汚水）	新設	佐屋第4・6・8・10・16-1 ・16-2処理分区、諏訪・ 根高・見越・町方新田東 ・町方処理分区	150～250mm A=84.6ha	愛西市						3,550		-	
		重点アクションプラン																		
	A07-002	下水道	一般	愛西市	直接	愛西市	管渠（ 汚水）	新設	佐屋第3・12・15処理分区 、南河田処理分区	150～250mm A=27.7ha	愛西市							1,150		-
												小計						4,700		
											合計							4,700		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

愛西市上下水道部下水道課において実施

事後評価の実施時期

令和4年1月

公表の方法

愛西市ホームページで公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

佐屋第3処理分区ほか11処理分区において、下水道整備を行った結果、下水道処理人口普及率が上昇し、生活環境の改善に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

市街化区域及び市街化区域に隣接する人口密集地域を重点に行い、さらなる下水道処理人口普及率の向上を図る。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	処理区域内人口 / 行政人口	
	最終目標値	32%
	最終実績値	34%
		行政人口が想定よりも減少したことによる