

愛西市公立学校等施設整備計画【事後評価】  
計画期間 令和3年度～令和5年度(3年間)

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和5年9月 評価結果の決定

(2) 評価の方法

・教育委員会にて事業成果並びに今後の課題についてを評価する。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。  
事後評価を踏まえ、次期施設整備計画に反映していくとともに、今後も施設整備計画に基づき、実施する。

5. 各目標の達成状況

~~(1) 老朽化対策を図る整備~~

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

立田南部小学校、立田北部小学校の老朽化したトイレを改修し、学校施設の環境改善を図ることができた。これにより市内小中学校18校で各校1カ所ずつのトイレ改修が完了した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
立田南部小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.6～R4.10	R4.10.28		
立田北部小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	R4.6～R4.10	R4.10.28		