

愛西市健康日本21計画、食育推進計画及び自殺対策計画策定スケジュール（案）

資料3-2

工程	5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
全体設計・検討	■																																
調査票の作成	■	■																															
WEB調査回答ページの作成	■	■																															
印刷・封入封緘、ラベル貼り			■	■																													
調査票納品				●6/5発送																													
調査実施				■	■	●6/26㊄、7/3最終㊄																											
データ入力						■	■																										
アンケート集計・分析								■	■																								
調査結果報告書の作成								■	■	■	■																						
現状分析（調査票以外のデータ）			■	■	■	■	■	■																									
現行計画施策の評価								■	■	■																							
課題の抽出・優先順位の整理										■	■	■	■																				
関係部署、関係機関へのヒアリング										■	■	■	■																				
計画の重点施策、行動指針等の検討												■	■	■																			
骨子案の作成													■	■	■																		
計画書の作成																■	■	■	■	■	■												
パブリックコメント																	■	■	■	■	■	■											
計画書の修正																						■	■	■	■	■							
策定委員会	●(5/2)														●					●								●					
作業部会									●									●			●												
最終検査																														●			
納品																															●		

その他

現行計画推進	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
現行計画推進 専門部会										●									●													
現行計画推進 市民部会					●																		●									
地域保健対策協議会									●(7/22 経過報告)																				●(最終報告)			