

令和5年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
1	道の駅周辺整備工事(西ゾーン) 愛西市森川町地内 土木一式工事	企業誘致課 指名競争入札	福岡建設株式会社 愛知県愛西市日置町河平18	契約日 R5.9.4 契約金額 106,700,000円 契約期間 R5.9.5 ～ R6.9.2	変更後契約日 R6.3.19 変更後契約金額 112,849,000円 変更後契約期間 R5.9.5 ～ R6.9.2	変更後契約日 R6.8.30 変更後契約金額 112,805,000円 変更後契約期間 R5.9.5 ～ R6.9.20
				事業概要	事業概要	事業概要
				敷地造成工 1式 植栽工 1式 給水設備工 1式 雨水排水設備工 1式 電気設備工 1式 園路広場工 1式 サービス施設整備工 1式 管理施設整備工 1式 公園付帯工事 1式 安全管理工 1式	整備面積 約6,000㎡ 敷地造成工 一式、植栽工 一式、 給水設備工 一式、雨水排水設備工 一式、電気設備工 一式、園路広 場工 一式、サービス施設整備工 一式、管理施設整備工 一式、公園 付帯工事 一式、安全管理工 一式	整備面積 約6,000㎡ 敷地造成工 一式、植栽工 一式、 雨水排水設備工 一式、電気設備工 一式、園路広場工 一式、サービ ス施設整備工 一式、公園付帯工 式、安全管理工 一式、共通仮設費 等
					変更契約理由	変更契約理由
					現場精査の結果、各工種数量変更 によるもの	施工条件変更に伴い、各工種の施 工に変更が生じたため。
2	道の駅再整備工事 愛西市森川町地内 建築一式工事	産業振興課 一般競争入札	日起建設・縁エキスパート建 設工事共同企業体 愛知県愛西市山路町野方 149-7	契約日 R5.10.2 契約金額 1,089,000,000円 契約期間 R5.10.2 ～ R7.3.15	変更後契約日 R6.6.24 変更後契約金額 1,101,100,000円 変更後契約期間	第2回変更契約 変更後契約日 R6.8.16 変更後契約金額 1,133,000,000円 変更後契約期間 事業概要 ー 変更契約理由 設計変更
				事業概要	事業概要	
				道の駅「立田ふれあいの里」の再整 備に向け、24時間トイレ、駐車場等 の整備を行う。		第3回変更契約 変更後契約日 R6.12.24 変更後契約金額 1,131,900,000円 変 更後契約期間 ー 事業概要 ー 変更契約理由 設計変更
					変更契約理由	
					設計変更	

令和5年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
3	道の駅周辺整備工事(東ゾーン) 愛西市森川町地内 土木一式工事	企業誘致課 一般競争入札	名工建設株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4	契約日 R5.10.2 契約金額 1,092,300,000円 契約期間 R5.10.2 ～ R8.2.27	変更後契約日 R6.6.28 変更後契約金額 1,268,716,900円 変更後契約期間 R5.10.2 ～ R8.2.27	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				整備面積 約34,000㎡ 敷地造成工 1式 植栽基盤工 1式 擁壁工 1式 公園カルバート工 1式 構造物撤去工 1式 植栽工 1式 給水設備工 1式 雨水排水設備工 1式 汚水排水設備工 1式 電気設備工 1式 園路広場整備工 1式 修景施設整備工 1式 遊戯施設整備工 1式 サービス施設整備工 1式 管理施設整備工 1式 建築施設組立設置工 1式 公園内付帯工事 1式 農業用水設備工 1式	整備面積 約34,000㎡ 敷地造成工 一式、電気設備工 一式、植栽基盤工 一式、園路広場整備工 一式、擁壁工 一式、修景施設整備工 一式、公園カルバート工 一式、遊戯施設整備工 一式、構造物撤去工 一式、サービス施設整備工 一式、植栽工 一式、管理施設整備工 一式、給水整備工 一式、建築施設組立設置工 一式、雨水排水整備工 一式、公園内付帯工 一式、雨水排水整備工 一式、農業用水✕整備工 一式	
					変更契約理由	変更契約理由
					・公園造成工事に伴い大型車両の運搬及び、搬入経路確保のため仮設敷鉄板を設置した。 ・施工条件変更に伴い、土壌改良、電気設備、給水設備、排水設備等の施工変更が生じたため。	
4	佐織公民館舞台機構設備改修工事 愛西市諏訪町郷西456番地1(佐織公民館) 機械器具設置工事	佐織公民館 指名競争入札	三精テクノロジーズ株式会社 名古屋営業所 愛知県名古屋市中東区泉2-28-23	契約日 R6.4.15 契約金額 7,975,000円 契約期間 R6.4.16 ～ R7.3.11	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				佐織公民館舞台機構設備を改修する。		
					変更契約理由	変更契約理由

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
5	勝幡児童館空調設備改修工事 勝幡児童館 管工事	子育て支援課 指名競争入札	株式会社佐織電気 愛知県愛西市勝幡町駅東41-1	契約日 R6.4.19 契約金額 3,135,000円 契約期間 R6.4.20 ～ R6.7.3	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要 勝幡児童館の空調設備の改修を行う。	事業概要	事業概要
					変更契約理由	変更契約理由
6	佐屋老人福祉センター北館1・2階空調機器更新工事 佐屋老人福祉センター 電気工事	高齢福祉課 指名競争入札	株式会社小澤電気工業 愛知県津島市埋田町1-12	契約日 R6.4.22 契約金額 17,325,000円 契約期間 R6.4.23 ～ R6.6.28	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要 空調設備機器及び付帯設備の更新工事	事業概要	事業概要
					変更契約理由	変更契約理由
7	早尾中継ステーション 集水タンクレベル発信器 更新 早尾中継ステーション 機械器具設置工事	下水道課 随意契約	株式会社スイテック 岐阜県海津市海津町馬目104番地2	契約日 R6.4.30 契約金額 1,391,500円 契約期間 R6.5.1 ～ R6.8.1	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要 早尾中継ステーションにおいて、集水タンクレベル発信器が経年劣化のため故障し、汚水処理に支障をきたすため交換を行う。	事業概要	事業概要
				随意契約理由 緊急の必要によるもの	変更契約理由	変更契約理由
8	農業集落排水事業 本部田・東條地区 処理施設修繕工事 愛西市 本部田町 地内 管工事	下水道課 指名競争入札	昱耕機株式会社 愛知県名古屋市中区新栄1-7-7	契約日 R6.5.10 契約金額 7,920,000円 契約期間 R6.5.11 ～ R6.9.30	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要 処理場機械設備 1式	事業概要	事業概要
					変更契約理由	変更契約理由

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
9	佐屋老人福祉センター 北館 浴室 Cタイル改修工事 愛西市佐屋老人福祉センター 建築一式工事	高齢福祉課 指名競争入札	株式会社加東建設 愛知県愛西市北一色町昭和430	契約日 R6.5.10 契約金額 1,870,000円 契約期間 R6.5.11 ～ R6.7.5	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				浴槽タイルの更新工事		
					変更契約理由	変更契約理由
10	道路反射鏡等設置・修繕工事(単価契約) 愛西市全域 土木一式工事	土木課 指名競争入札	株式会社オカムラ 愛知県弥富市佐古木6ー216ー2	契約日 R6.5.13 契約金額 単価契約(総価比較) 契約期間 R6.5.14 ～ R7.3.29	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				道路反射鏡新設・修繕		
					変更契約理由	変更契約理由
11	道路区画線等設置・修繕工事(単価契約) 愛西市全域 塗装工事	土木課 指名競争入札	藤安全施設株式会社 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字前波227ー3	契約日 R6.5.13 契約金額 単価契約(総価比較) 契約期間 R6.5.14 ～ R7.3.29	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				区画線(11,400m) カラー塗装(180㎡)		
					変更契約理由	変更契約理由
12	佐織西中学校空調設備増設工事 愛西市草平町地内 管工事	学校教育課 指名競争入札	株式会社佐織電気 愛知県愛西市勝幡町駅東41ー1	契約日 R6.5.13 契約金額 1,980,000円 契約期間 R6.5.14 ～ R6.7.19	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				空調設備の増設		
					変更契約理由	変更契約理由

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
13	立田南部子育て支援センター屋根等修繕工事 立田南部子育て支援センター 建築一式工事	子育て支援課 指名競争入札	福岡建設株式会社 愛知県愛西市日置町河平18	契約日 R6.5.13 契約金額 8,580,000円 契約期間 R6.5.14 ～ R6.9.10	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要 立田南部子育て支援センターの屋根等の修繕を行う。	事業概要	事業概要
					変更契約理由	変更契約理由
14	立田体育館トイレ改修工事 愛西市立田体育館 建築一式工事	生涯学習スポーツ課 指名競争入札	サシヨシ工業株式会社 愛知県愛西市須依町前田面155	契約日 R6.5.15 契約金額 9,966,000円 契約期間 R6.5.16 ～ R6.8.26	変更後契約日 R6.8.19 変更後契約金額 9,911,000円 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要 立田体育館1階トイレ洋式化	事業概要	事業概要
					変更契約理由	変更契約理由
					建築工事に係る、内装工事(天井合板(6.5㎡))及び解体工事(天井合板(石綿板6.5㎡)の施工が不要になったため	
15	早尾処理場 流量調整槽水中攪拌機更新 早尾処理場 機械器具設置工事	下水道課 随意契約	株式会社スイテック 岐阜県海津市海津町馬目104番地2	契約日 R6.5.22 契約金額 1,861,200円 契約期間 R6.5.23 ～ R6.8.23	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				早尾処理場において、流量調整槽水中攪拌機が経年劣化のため故障し、汚水処理に支障をきたすため交換を行う。		
				随意契約理由	変更契約理由	変更契約理由
				緊急の必要によるもの		

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
16	市道158号線歩道設置工事 愛西市金棒町地内 土木一式工事	土木課 指名競争入札	株式会社加藤組 愛知県愛西市金棒町北50	契約日 R6.5.24 契約金額 1,870,000円 契約期間 R6.5.25 ～ R6.7.31	変更後契約日 R6.7.24 変更後契約金額 2,024,000円 変更後契約期間 R6.5.25 ～ R6.7.31	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				施工延長 L=29.6m		
					変更契約理由	変更契約理由
					1. 交通安全施設工について、数量の変更が生じた為。 2. 舗装工について、既設Coが想定より厚く、下層路盤の施工厚が変更した為。 3. 安全費について、交差点部での交通誘導員の配置人数が増加した為。	
17	佐織総合福祉センター高圧設備更新工事 佐織総合福祉センター 電気工事	高齢福祉課 指名競争入札	株式会社佐織電気 愛知県愛西市勝幡町駅東41-1	契約日 R6.5.24 契約金額 2,332,000円 契約期間 R6.5.25 ～ R7.3.20	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				高圧電源設備機器の更新工事		
					変更契約理由	変更契約理由
18	公共下水道事業 管路施設工事 大野R6-1工区 愛西市大野町地内ほか 土木一式工事(下水道)	下水道課 事後審査型一般競争入札	大藤建設株式会社 愛知県愛西市大井町六川北78	契約日 R6.5.27 契約金額 88,000,000円 契約期間 R6.5.28 ～ R7.2.21	変更後契約日 R7.2.10 変更後契約金額 90,897,400円 変更後契約期間 R6.5.28 ～ R7.2.21	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				開削工:L=約718m	工事延長 L=632.0m 管布設工 PRPφ150mm L=310.1m、PRPφ200mm L=299.1m 組立マンホール工 組立1号:N=3箇所、組立2号:N=1箇所 組立楕円:N=9箇所 小型マンホール工 コンクリート製:8箇所、塩ビ製:N=5箇所 取付管工 N=35箇所 汚水樹工 N=33箇所	
					変更契約理由	変更契約理由
					管路撤去工や住民用駐車場等の増加のため	

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
19	公共下水道事業 管路施設工事 大野R6-2工区 愛西市大野町地内 土木一式工事(下水道)	下水道課 事後審査型 一般競争入札	株式会社加東建設 愛知県愛西市北一色町昭和430	契約日 R6.5.27 契約金額 117,150,000円 契約期間 R6.5.28 ～ R7.2.21	変更後契約日 R7.2.14 変更後契約金額 126,750,800円 変更後契約期間 R6.5.28 ～ R7.2.21	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				開削工:L=約854m	工事延長 L=866.2m 管布設工 PRPφ150mm L=469.5m、PRPφ200mm L=376.4m 組立マンホール工 組立1号:N=4箇所、組立楕円:N=8箇所 小型マンホール工 コンクリート製:7箇所、塩ビ製:N=1箇所 取付管工 N=58箇所 汚水樹工 N=57箇所	
					変更契約理由	変更契約理由
				追加工事や住民用駐車場の借用等があったため		
20	火葬炉オーバーホール等設備補修 愛西市総合斎苑 機械器具設置工事	環境課 随意契約	株式会社宮本工業所 富山県富山市奥田新町12-3	契約日 R6.5.27 契約金額 31,680,000円 契約期間 R6.5.28 ～ R7.3.19	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				愛西市総合斎苑に設置されている火葬炉の設備を正常な状態で維持管理するために部品等を交換し、耐火物についても貼替を行う。 随意契約理由		
				その性質又は目的が競争入札に適しないもの	変更契約理由	変更契約理由
21	下水道工事に伴う舗装復旧工事 愛西市諏訪町地内 舗装工事	下水道課 随意契約	福岡建設株式会社 愛知県愛西市日置町河平18	契約日 R6.5.28 契約金額 2,640,000円 契約期間 R6.5.29 ～ R6.7.31	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				舗装打ち換え A=401m2		
				随意契約理由	変更契約理由	変更契約理由
				競争入札に付することが不利なもの		

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
22	立田北部地区防災コミュニティセンター空調設備更新工事 愛西市早尾町地内 管工事	市民協働課 指名競争入札	三菱電機ビルソリューションズ株式会社 中部支社 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4	契約日 R6.5.28 契約金額 9,889,000円 契約期間 R6.5.29 ～ R6.8.26	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				空調設備更新工事		
					変更契約理由	変更契約理由
23	立田中学校多目的室空調機器取替修繕 立田中学校 管工事	学校教育課 指名競争入札	株式会社佐織電気 愛知県愛西市勝幡町駅東41-1	契約日 R6.6.7 契約金額 1,383,800円 契約期間 R6.6.8 ～ R6.8.9	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				立田中学校の多目的室空調機器を取替修繕する。		
					変更契約理由	変更契約理由
24	開治子育て支援センター屋根等修繕工事 開治子育て支援センター 建築一式工事	子育て支援課 指名競争入札	株式会社旭組 愛知県愛西市佐折町東川82-1	契約日 R6.6.7 契約金額 4,708,000円 契約期間 R6.6.8 ～ R6.10.4	変更後契約日 R6.9.18 変更後契約金額 4,961,000円 変更後契約期間 R6.6.8 ～ R6.10.4	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				開治子育て支援センターの屋根等の修繕を行う。		
					変更契約理由	変更契約理由
					屋根面積・外部コーキングの数量変更	
25	研修センターエアコン修繕工事 愛西市西保町地内 管工事	消防本部総務課 指名競争入札	株式会社佐織電気 愛知県愛西市勝幡町駅東41-1	契約日 R6.6.7 契約金額 1,309,000円 契約期間 R6.6.8 ～ R6.8.6	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				研修センター2階エアコン2基及びリモコン計器2個の取替工事を行う。既設冷媒管、ドレン配管、電線等は既設流用する。		
					変更契約理由	変更契約理由

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約		第1回変更契約	第2回変更契約
26	防火水槽解体工事(草平町) 愛西市草平町江ノ田地内 解体工事	消防署消防課 指名競争入札	山田土木株式会社 愛知県愛西市千引町郷前57番地2	契約日	R6.6.7	変更後契約日 R6.9.2	変更後契約日
				契約金額	5,500,000円	変更後契約金額 4,752,000円	変更後契約金額
				契約期間	R6.6.8 ～ R6.9.10	変更後契約期間	変更後契約期間
				事業概要		事業概要	
				防火水槽解体工事 一式		事業内施工について、施工内容の変更が必要なため。	
		変更契約理由		変更契約理由			
		水路管撤去は上水道課が実施 借地面積・敷鉄板工の変更 既設側溝撤去再設置の削除					
27	柚木西児童遊園複合遊具更新工事 愛西市柚木町地内 とび・土工・コンクリート工事	都市計画課 指名競争入札	株式会社コトブキ 名古屋支店 愛知県名古屋市千種区桜が丘295番地 第8オオタビル5階	契約日	R6.6.10	変更後契約日 R6.10.21	変更後契約日
				契約金額	17,270,000円	変更後契約金額 17,981,700円	変更後契約金額
				契約期間	R6.6.11 ～ R6.10.31	変更後契約期間 R6.6.11 ～ R6.10.31	変更後契約期間
				事業概要		事業概要	
				遊具施設整備工 一式 既設遊具撤去工 一式		複合遊具 1基 ブランコ2連 1基 安全柵 1基 安全マット(複合遊具用) 2枚 安全マット(ブランコ用) 2枚 ゴムチップ舗装 146㎡ 砂舗装 110㎡ 既設遊具撤去 1基	
		変更契約理由		変更契約理由			
		・複合遊具撤去工事による発生廃棄物(コンクリート無筋)量を出来高に伴い変更(減)する。 ・施設の安全性向上のため砂舗装を新規計上する。					
28	八開浄水場配水池手摺等改修工事 八開浄水場 水道施設工事	上水道課 指名競争入札	株式会社安部日鋼工業 中部支店 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3	契約日	R6.6.10	変更後契約日	変更後契約日
				契約金額	10,945,000円	変更後契約金額	変更後契約金額
				契約期間	R6.6.11 ～ R6.12.12	変更後契約期間	変更後契約期間
				事業概要		事業概要	
				八開浄水場配水池手摺支柱基礎部修繕工及び防水工、既設手摺撤去及び手摺新設工一式			
		変更契約理由		変更契約理由			

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
29	下水道工事に伴う水道移設等工事 (町方R6-2工区) 愛西市町方町地内 水道施設工事	上水道課 指名競争入札	有限会社北川工業 愛知県愛西市根高町古堤己新田96番地	契約日 R6.6.10	変更後契約日 R7.3.7	変更後契約日
				契約金額 46,420,000円	変更後契約金額 49,867,400円	変更後契約金額
				契約期間 R6.6.11 ～ R7.3.14	変更後契約期間 R6.6.11 ～ R7.3.14	変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				配水管総延長 L=577.7m (内耐震管延長 L=478.34m)	配水管総延長 L=584.4m (内耐震管延長 L=482.8m)	
30	下水道工事に伴う水道移設等工事 (町方R6-1工区) 愛西市町方町地内 水道施設工事	上水道課 指名競争入札	ワシノ建設株式会社 愛知県愛西市根高町郷前171-1	契約日 R6.6.10	変更後契約日 R7.3.7	変更後契約日
				契約金額 32,560,000円	変更後契約金額 33,746,900円	変更後契約金額
				契約期間 R6.6.11 ～ R7.3.14	変更後契約期間 R6.6.11 ～ R7.3.14	変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				配水管総延長 L=293.7m (内耐震管延長 L=273.54m)	配水管総延長 L=280.6m (内耐震管延長 L=278.6m)	
					変更契約理由	変更契約理由
					断水範囲の縮小のためφ75仕切弁1基追加し、仮設水源用排泥弁を2基追加及び洗管用排泥弁2基を追加したため、本設材料費及び本設土工費が増加した。	
					変更契約理由	変更契約理由
					下水道工事の支障とならない箇所があったことによる施工延長の減により、本設材料と労務が減少した。路線1の既設舗装厚が、当初設計に比べ厚く、舗装切断及びAs処分費等が増加し、本設土工が増加となり、工事費全体で増となった。	

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
31	公共下水道事業 管路施設工事 町方R6-1工区 愛西市町方町地内 土木一式工事(下水道)	下水道課 事後審査型 一般競争入札	ワシノ建設株式会社 愛知県愛西市根高町郷前171-1	契約日 R6.6.10 契約金額 137,500,000円 契約期間 R6.6.11 ～ R7.2.21	変更後契約日 R7.2.12 変更後契約金額 148,709,000円 変更後契約期間 R6.6.11 ～ R7.2.21	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				開削工:L=784.1工m、推進工:L=8.3m	工事延長 L=830.0m(推進8.3m+開削821.7m) 管布設工 PRPφ150mm L=388.8m、PRPφ200mm L=376.9m 推進工 鋼製さや管方式推進 SPφ300mm(VUφ200mm) L=8.3m 組立マンホール工 組立1号:N=14箇所、組立楕円:N=2箇所 小型マンホール工 コンクリート製:N=4箇所、塩ビ製:N=1箇所 取付管及び汚水ます工 N=40箇所	
					変更契約理由	変更契約理由
					ウェルポイントや交通誘導員の増加のため	
32	地域し尿処理施設場内機器更新工事 愛西市 勝幡町 地内ほか 管工事	下水道課 指名競争入札	ノザキ株式会社 愛知県名古屋市中川区富田町大字千音寺字西福正3552番地	契約日 R6.6.10 契約金額 22,208,296円 契約期間 R6.6.11 ～ R7.2.19	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				処理場機械設備 1式		
					変更契約理由	変更契約理由
33	公共下水道事業 管路施設工事 町方R6-2工区 愛西市町方町地内 土木一式工事(下水道)	下水道課 事後審査型 一般競争入札	株式会社旭組 愛知県愛西市佐折町東川82-1	契約日 R6.6.10 契約金額 100,650,000円 契約期間 R6.6.11 ～ R7.2.21	変更後契約日 R7.2.14 変更後契約金額 104,309,700円 変更後契約期間 R6.6.11 ～ R7.2.21	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				開削工:L=796.0m	工事延長 L=796.1m 管布設工 PRPφ150mm L=547.8m、PRPφ200mm L=228.3m 組立マンホール工 組立1号:N=13箇所 小型マンホール工 コンクリート製:N=8箇所、塩ビ製:N=2箇所 取付管工 N=76箇所 汚水ます工 N=71箇所	
					変更契約理由	変更契約理由
					交通誘導員の増加のため	

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
34	藤浪駅前広場改修工事 愛西市諏訪町地内 土木一式工事	都市計画課 事後審査型 一般競争入札	ワシノ建設株式会社 愛知県愛西市根高町郷前171-1	契約日 R6.6.24 契約金額 97,680,000円 契約期間 R6.6.25 ～ R7.3.21	変更後契約日 R7.1.22 変更後契約金額 101,497,000円 変更後契約期間 R6.6.25 ～ R7.3.21	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				B型透水性平板舗装 109㎡ 防草対策 一式	B型透水性平板舗装 109㎡ 防草対策 一式 シェルター工 1基 情報モニター 1基 案内板 1基 ソーラー照明灯 1基 照明設備設置工 41台 安全対策 1式	
					変更契約理由	変更契約理由
					現場精査の結果、各工種数量等変更によるもの	
35	公共下水道事業 管路施設工事 鰯江R6-1工区 愛西市鰯江町地内 土木一式工事(下水道)	下水道課 事後審査型 一般競争入札	佐藤土建株式会社 愛知県愛西市日置町1330	契約日 R6.6.24 契約金額 122,650,000円 契約期間 R6.6.25 ～ R7.2.28	変更後契約日 R7.2.21 変更後契約金額 127,095,100円 変更後契約期間 R6.6.5 ～ R7.2.28	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				開削工:L=約648m、推進工:L=約160m	工事延長 L=794.9m (推進155.9m + 開削639.0m) 管布設工 PRP φ150mm L=416.3m、PRP φ200mm L=198.3m 推進工 低耐荷力泥水推進 VP φ250mm L=82.0m VP φ200mm L=70.1m 簡易推進(本管) SP φ350mm(VU φ200mm) L=5.8m 組立マンホール工 組立1号:N=11箇所、組立2号:N=2箇所 組立楕円:N=2箇所 小型マンホール工 コンクリート製:N=9箇所、塩ビ製:N=2箇所 取付管工 N=39箇所	
					変更契約理由	変更契約理由
					住民用駐車場と交通誘導員等の増加のため	

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
36	本庁舎駐車場区画線修繕 愛西市役所(本庁舎)第3駐車場 塗装工事	総務課 随意契約	藤安全施設株式会社 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字前波227-3	契約日 R6.6.27 契約金額 1,452,000円 契約期間 R6.6.28 ~ R6.12.28	変更後契約日 R6.8.5 変更後契約金額 1,395,900円 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				経年劣化により消えかけている本庁舎第3駐車場の区画線を引き直す。 随意契約理由	施工範囲の変更	
				競争入札に付することが不利なもの	変更契約理由	変更契約理由
					施工条件と工事現場の不一致により施工困難であるため	
37	立田南部地区防災コミュニティセンター駐車場区画線修繕 立田南部地区防災コミュニティセンター 塗装工事	市民協働課 随意契約	藤安全施設株式会社 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字前波227-3	契約日 R6.6.27 契約金額 528,000円 契約期間 R6.6.28 ~ R6.9.13	変更後契約日 R6.8.5 変更後契約金額 227,700円 変更後契約期間 R6.6.28 ~ R7.9.13	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				駐車場の区画線が消えかけているので、利用者の利便性を考え、駐車場の区画線を修繕する。 随意契約理由	舗装が不十分のため、施行場所の縮小による数量減少	
				競争入札に付することが不利なもの	変更契約理由	変更契約理由
					舗装が不十分のため、施行場所の縮小による数量減少	
38	愛西市南部地区交差点改良工事 愛西市西保町地内始め 土木一式工事	企業誘致課 指名競争入札	株式会社加東建設 愛知県愛西市北一色町昭和430	契約日 R6.7.4 契約金額 5,280,000円 契約期間 R6.7.5 ~ R6.10.4	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				国道155号との交差点を大型車両通行に対応する幅員構成にし、加えて安全対策に係る改良工事を行う。		
					変更契約理由	変更契約理由

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
39	下水道工事に伴う水道移設等工事 (町方R6-3工区) 愛西市町方町地内 水道施設工事	上水道課 指名競争入札	有限会社石河組 愛知県愛西市勝幡町下市場 2464-3	契約日 R6.7.8 契約金額 20,900,000円 契約期間 R6.7.9 ～ R7.3.14	変更後契約日 R7.3.7 変更後契約金額 20,853,800円 変更後契約期間 R6.7.9 ～ R7.3.14	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				配水管総延長 L=336.0m (内耐震管延長 L=194.7m)	配水管総延長 L=269.6m (内耐震管延長 L=175.5m)	
					変更契約理由 路線1が下水道工事の支障とならな かったため、本設材料費及び労務費 が減少した。また、水圧確保のため 路線14の増径により下水道同調工 事から単独工事となったため、本設 土工費が増加したが、工事費全体と して減となった。	変更契約理由
40	農業集落排水事業 八開北部地区 処理施設修繕工事 愛西市 藤ヶ瀬町 地内 管工事	下水道課 指名競争入札	株式会社カンキョウ・テック 愛知県名古屋市中村区竹橋 町6番15号	契約日 R6.7.8 契約金額 11,022,000円 契約期間 R6.7.9 ～ R7.3.5	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				処理場機械設備 1式		
					変更契約理由	変更契約理由
41	公共下水道事業 管路施設工事 町 方R6-3工区 愛西市町方町地内 土木一式工事(下水道)	下水道課 事後審査型 一般競争入 札	海部建設株式会社 愛知県海部郡蟹江町城四丁 目351番地	契約日 R6.7.8 契約金額 113,850,000円 契約期間 R6.7.9 ～ R7.2.28	変更後契約日 R7.2.21 変更後契約金額 124,748,800円 変更後契約期間 R6.7.9 ～ R7.2.28	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				開削工:L=667.1m、推進工:L=82.0 m	工事延長 L=720.2m(推進83.0m+ 開削637.2m) 管布設工 PRPφ150mm L=261.5m、PRPφ200mm L=359.9m 推進工 低耐荷力泥土圧推進 VPφ200mm L=79.7m 組立マンホール工 組立1号:N=9箇所 組立2号:N=1箇所 小型マンホール工 コンクリート製:N=6箇 所、塩ビ製:N=4箇所 取付管工 N=25箇所 汚水樹工 N=22箇所	
					変更契約理由	変更契約理由
					ウエルポイント工や推進工の増加や 変更等のため	

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
42	農業集落排水事業 西保(2)地区 処理施設修繕工事 愛西市 西保町 地内 管工事	下水道課 指名競争入札	昱耕機株式会社 愛知県名古屋市中区新栄1-7-7	契約日 R6.7.8 契約金額 17,050,000円 契約期間 R6.7.9 ～ R7.3.5	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				処理場機械設備 1式		
					変更契約理由	変更契約理由
43	農業集落排水事業 森川地区 処理 施設修繕工事 愛西市 森川町 地内 管工事	下水道課 指名競争入札	株式会社スイテック 岐阜県海津市海津町馬目104番地2	契約日 R6.7.8 契約金額 13,167,000円 契約期間 R6.7.9 ～ R7.3.5	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				処理場機械設備 1式		
					変更契約理由	変更契約理由
44	公共下水道事業 管路施設工事 町 方R6-4工区 愛西市町方町地内 土木一式工事(下水道)	下水道課 事後審査型 一般競争入札	ワシノ建設株式会社 愛知県愛西市根高町郷前171-1	契約日 R6.7.8 契約金額 81,400,000円 契約期間 R6.7.9 ～ R7.2.28	変更後契約日 R7.2.21 変更後契約金額 87,188,200円 変更後契約期間 R6.7.9 ～ R7.2.28	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				開削工:L=683.3m	工事延長 L=683.7m 管布設工 PRPφ150mm L=228.3m、PRPφ200mm L=439.0m 組立マンホール工 組立1号:N=8箇所、 組立楕円:N=3箇所 小型マンホール工 コンクリート製:4箇所、 塩ビ製:N=3箇所 取付管工 N=30箇所 汚水枳工 N=28箇所	
					変更契約理由	変更契約理由
					住民用駐車場と交通誘導員の増加のため	

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
45	文化会館空調冷温水発生機修繕 愛西市文化会館 機械器具設置工事	生涯学習スポーツ課 指名競争入札	日本空調サービス株式会社 名古屋支店 愛知県名古屋市中東区小井堀町504-1	契約日 R6.7.8 契約金額 5,269,000円 契約期間 R6.7.9 ～ R6.10.31	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				文化会館空調冷温水発生機の修繕を行う。		
				変更契約理由	変更契約理由	
46	農業集落排水事業 八開南部地区 処理施設修繕工事 愛西市 下大牧町 地内 管工事	下水道課 指名競争入札	株式会社カンキョウ・テック 愛知県名古屋市中村区竹橋町6番15号	契約日 R6.7.19 契約金額 8,800,000円 契約期間 R6.7.20 ～ R7.3.5	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				処理場機械設備 1式		
				変更契約理由	変更契約理由	
47	公共下水道事業 管路施設工事 柚木R6-1工区 愛西市柚木町地内 土木一式工事(下水道)	下水道課 事後審査型一般競争入札	福岡建設株式会社 愛知県愛西市日置町河平18	契約日 R6.7.23 契約金額 107,800,000円 契約期間 R6.7.24 ～ R7.2.28	変更後契約日 R7.2.18 変更後契約金額 113,544,200円 変更後契約期間 R6.7.24 ～ R7.2.28	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				推進工:L=約298m	工事延長 L=298.8m 推進工 高耐力力泥土圧推進(吸引排土)HPφ250mm L=187.9m 低耐力力泥土圧推進 VPφ250mm L=104.8m 組立マンホール工 組立2号:N=2箇所	
				変更契約理由	変更契約理由	変更契約理由
				推進管の本数が増加したため		
48	農業集落排水事業 早尾地区 処理施設修繕工事 愛西市 早尾町 地内 管工事	下水道課 指名競争入札	株式会社スイテック 岐阜県海津市海津町馬目104番地2	契約日 R6.7.23 契約金額 16,918,000円 契約期間 R6.7.24 ～ R7.3.5	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				処理場機械設備 1式		
				変更契約理由	変更契約理由	

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
49	農業集落排水事業 佐屋中央地区 処理施設修繕工事 愛西市 金棒町 地内 管工事	下水道課 指名競争入札	昱耕機株式会社 愛知県名古屋市中区新栄1-7-7	契約日 R6.7.23 契約金額 13,530,000円 契約期間 R6.7.24 ～ R7.3.5	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				処理場機械設備 1式		
					変更契約理由	変更契約理由
50	旧立田社会福祉会館解体工事 愛西市石田町地内 解体工事	社会福祉課 指名競争入札	株式会社光 西部営業所 愛知県愛西市大井町道一182番地	契約日 R6.7.23 契約金額 44,550,000円 契約期間 R6.7.24 ～ R7.1.24	変更後契約日 R7.1.21 変更後契約金額 変更後契約期間 R6.7.24 ～ R7.2.21	変更後契約日 R7.2.17 変更後契約金額 50,383,300円 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				旧立田社会福祉会館の本体建物、 附属建物における解体工事		
					変更契約理由	変更契約理由
					敷地を駐車場にするための砕石敷 工事の工程調整のため	地中障害発生に伴う撤去工事の追 加及びアスファルトなど発生材の積 込み・運搬・処分等を実測値に変更 したため
51	西川端小学校ポンプ槽水中ポンプ緊急修繕 愛西市立西川端小学校 清掃施設工事	学校教育課 随意契約	株式会社佐藤水建 愛知県愛西市大井町五川東62	契約日 R6.7.31 契約金額 620,180円 契約期間 R6.8.1 ～ R6.8.31	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				西川端小学校調理室付近にあるポ ンプ槽の水中ポンプを修繕する。 随意契約理由		
				緊急の必要によるもの	変更契約理由	変更契約理由
52	農業集落排水事業 立田地区 処理 施設修繕工事 愛西市 立田町 地内 管工事	下水道課 指名競争入札	水都工業株式会社 岐阜県海津市海津町馬目271番地	契約日 R6.8.1 契約金額 8,030,000円 契約期間 R6.8.2 ～ R7.3.5	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				処理場機械設備 1式		
					変更契約理由	変更契約理由

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
53	農業集落排水事業 西保(1)地区 処理施設修繕工事 愛西市 西保町 地内 管工事	下水道課 指名競争入札	昱耕機株式会社 愛知県名古屋市中区新栄1-7-7	契約日 R6.8.1 契約金額 6,050,000円 契約期間 R6.8.2 ～ R7.3.5	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				処理場機械設備 1式		
					変更契約理由	変更契約理由
54	農業集落排水事業 四会地区 処理 施設修繕工事 愛西市 四会町 地内 管工事	下水道課 指名競争入札	株式会社スイテック 岐阜県海津市海津町馬目104番地2	契約日 R6.8.1 契約金額 4,901,600円 契約期間 R6.8.2 ～ R7.3.5	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				処理場機械設備 1式		
					変更契約理由	変更契約理由
55	八開水防センター屋上防水等修繕 工事 愛西市給父町 建築一式工事	危機管理課 指名競争入札	株式会社旭組 愛知県愛西市佐折町東川82-1	契約日 R6.8.5 契約金額 22,000,000円 契約期間 R6.8.6 ～ R7.1.31	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				八開水防センター屋上防水等修繕工事		
					変更契約理由	変更契約理由
56	給食室空調設備設置工事その1 愛西市北河田町地内ほか 管工事	学校教育課 指名競争入札	有限会社永田設備工業 愛知県一宮市今伊勢町宮後字東茶原42-5	契約日 R6.9.9 契約金額 25,300,000円 契約期間 R6.9.10 ～ R7.2.14	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				北河田小学校、勝幡小学校の給食室に空調設備を設置する。 北河田小学校:室外機(GHP)1台、室内機(GHP)3台 勝幡小学校:室外機(GHP)1台、室内機(GHP)4台		
					変更契約理由	変更契約理由

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
57	佐織体育館トイレ改修工事 佐織体育館(愛西市諏訪町地内) 建築一式工事	生涯学習スポーツ課 指名競争入札	サシヨシ工業株式会社 愛知県愛西市須依町前田面155	契約日 R6.9.9 契約金額 9,900,000円 契約期間 R6.9.10 ～ R7.1.7	変更後契約日 R6.12.13 変更後契約金額 10,670,000円 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				佐織体育館のトイレ洋式化(8箇所)及び便座交換(2箇所)を行う。		
					変更契約理由	変更契約理由
					建築工事にあたって、電気設備工事(分電盤の改修)が必要となったこと、内装工事について、天井ころがし配線から露出配管に工事内容が変更となったため	
58	立田体育館浄化槽配管修繕 愛西市立田体育館(愛西市小茂井町地内) 管工事	生涯学習スポーツ課 随意契約	プラントサービス株式会社 愛知県名古屋市中村区太閤4-2-8	契約日 R6.9.18 契約金額 2,112,000円 契約期間 R6.9.19 ～ R6.11.18	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				ばっ気槽エアー配管修繕		
				随意契約理由	変更契約理由	変更契約理由
				入札者又は落札者がいないとき		
59	市江児童館トイレ改修工事 市江児童館 建築一式工事	子育て支援課 指名競争入札	株式会社加東建設 愛知県愛西市北一色町昭和430	契約日 R6.9.20 契約金額 7,480,000円 契約期間 R6.9.21 ～ R6.12.4	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				市江児童館のトイレの改修工事を行う。		
					変更契約理由	変更契約理由
60	本部田町道路拡幅工事 愛西市本部田町地内 土木一式工事	土木課 指名競争入札	大藤建設株式会社 愛知県愛西市大井町六川北78	契約日 R6.9.24 契約金額 29,040,000円 契約期間 R6.9.25 ～ R7.3.21	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				施工延長 L=76.2m		
					変更契約理由	変更契約理由

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
61	配水管布設替工事(洺高工区) 愛西市洺高町地内 水道施設工事	上水道課 指名競争入札	有限会社櫻井設備 愛知県愛西市勝幡町駅東173	契約日 R6.9.24 契約金額 73,810,000円 契約期間 R6.9.25 ～ R7.2.28	変更後契約日 R7.2.27 変更後契約金額 変更後契約期間 R6.9.25 ～ R7.3.26	変更後契約日 R7.3.19 変更後契約金額 88,354,200円 変更後契約期間
				事業概要 配水管総延長 L=834.0m (内耐震管延長 L=815.0m)	事業概要	事業概要 配水管総延長 L=809.1m (内耐震管延長 L=808.6m)
					変更契約理由 本工事の施工箇所を掘削した結果、既設管位置等の相違及びガス管の支障箇所があり、配管・部材・施工方法の変更が必要となった。また、変更に伴い、本復旧工の予定を再度調整する必要があるため。	変更契約理由 本工事を行う上で、水圧の確保に当初の施工方法から不断水工法へ変更し、専用の業者へ施工を依頼する必要があったため、不断水工法を追加した。また本復旧時において、本復旧範囲付近の既設舗装に亀裂等が多く、合わせて舗装復旧を行ったため、本復旧数量が当初設計より増加した。
62	単独土地改良事業 小津(3)地区 ゲート改修工事 愛西市小津町地内 鋼構造物工事	土木課 指名競争入札	愛南工業株式会社 愛知県名古屋市区新茶屋3-1011	契約日 R6.10.3 契約金額 4,950,000円 契約期間 R6.10.4 ～ R7.2.28	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要 ゲート工事 N=1ヶ所	事業概要	事業概要
					変更契約理由	変更契約理由
63	地域内側溝工事(立田) 愛西市早尾町地内始め 土木一式工事	土木課 指名競争入札	横井組 愛知県愛西市福原新田町屋敷附274	契約日 R6.10.3 契約金額 5,830,000円 契約期間 R6.10.4 ～ R7.2.17	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要 土木一式工事	事業概要	事業概要
					変更契約理由	変更契約理由
64	地域内側溝工事(八開) 愛西市下東川町地内始め 土木一式工事	土木課 指名競争入札	鷺鶴建設株式会社 愛知県愛西市塩田町砂山1	契約日 R6.10.3 契約金額 6,688,000円 契約期間 R6.10.4 ～ R7.2.17	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要 土木一式工事	事業概要	事業概要
					変更契約理由	変更契約理由

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
65	地域内側溝工事(佐屋) 愛西市佐屋町地内始め 土木一式工事	土木課 指名競争入札	株式会社佐屋建材 愛知県愛西市北一色町東田面2	契約日 R6.10.7 契約金額 10,450,000円 契約期間 R6.10.8 ～ R7.2.19	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				土木一式工事		
					変更契約理由	変更契約理由
66	地域内側溝工事(佐織) 愛西市諸桑町地内始め 土木一式工事	土木課 指名競争入札	株式会社旭組 愛知県愛西市佐折町東川82-1	契約日 R6.10.7 契約金額 28,050,000円 契約期間 R6.10.8 ～ R7.3.18	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				土木一式工事		
					変更契約理由	変更契約理由
67	単独土地改良事業 西條(3)地区 道路改良工事 愛西市東保町地内 土木一式工事	土木課 指名競争入札	株式会社加東建設 愛知県愛西市北一色町昭和430	契約日 R6.10.7 契約金額 16,720,000円 契約期間 R6.10.8 ～ R7.2.28	変更後契約日 R7.2.26 変更後契約金額 17,884,900円 変更後契約期間 R6.10.8 ～ R7.2.28	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				道路改良工 L=132.3m		
					変更契約理由	変更契約理由
					1. 転落防止柵の設置を追加する。 2. 視線誘導標の設置を追加する。 3. 外側線等の設置を追加する。 4. 舗装工を変更する。	
68	配水管布設替工事(下大牧工区) 愛西市下大牧町地内 水道施設工事	上水道課 指名競争入札	鷺鶴建設株式会社 愛知県愛西市塩田町砂山1	契約日 R6.10.7 契約金額 33,660,000円 契約期間 R6.10.8 ～ R7.2.28	変更後契約日 R7.2.21 変更後契約金額 36,682,800円 変更後契約期間 R6.10.8 ～ R7.2.28	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				配水管総延長 L=444.2m (内耐震管延長 L=300.0m)	配水管総延長 L=400.7m (うち耐震管 L=302.4m)	
					変更契約理由	変更契約理由
					本工区においては簡易水道が布設されており、試掘箇所が増加したことによる土工等に係る数量増加と、支障となった簡易水道の布設替えを実施したため。	

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
69	配水管布設替等工事(草平工区) 愛西市草平町地内 水道施設工事	上水道課 指名競争入札	有限会社井戸基施設工業所 愛知県稲沢市祖父江町上牧西120	契約日 R6.10.7 契約金額 14,685,000円 契約期間 R6.10.8 ～ R7.1.31	変更後契約日 R7.1.30 変更後契約金額 15,193,200円 変更後契約期間 R6.10.8 ～ R7.1.31	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				配水管総延長 L=128.3m (内耐震管延長 L=128.3m)	配水管総延長 L=133.8m (うち耐震管 L=133.8m)	
					変更契約理由	変更契約理由
					既設の給水管引込位置が不明であり、試掘工を実施したことに伴い土工及び仮設給水工を追加したため。	
70	中学校屋内運動場空調設置工事 佐屋中学校、八開中学校、佐織中学校、佐織西中学校 電気工事	学校教育課 事後審査型一般競争入札	ユタカテクノ株式会社 愛知県みよし市三好町西荒田49-1	契約日 R6.10.7 契約金額 120,747,000円 契約期間 R6.10.7 ～ R7.3.17	変更後契約日 R7.3.10 変更後契約金額 125,451,800円 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				中学校の体育館へスポットエアコンを設置する。	室内機室外機の位置変更 アスベスト除去・処理 中部電力工事負担金	
					変更契約理由	変更契約理由
					アスベスト分析調査結果に伴う除去費用は生じたため	
71	地域内舗装工事(佐屋) 愛西市柚木町地内始め 舗装工事	土木課 事後審査型一般競争入札	吉田建設株式会社 愛知県津島市今市場町3-34	契約日 R6.10.15 契約金額 39,600,000円 契約期間 R6.10.16 ～ R7.3.5	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				舗装工事一式		
					変更契約理由	変更契約理由
72	地域内舗装工事(佐織) 愛西市諸桑町地内始め 舗装工事	土木課 事後審査型一般競争入札	海部建設株式会社 愛知県海部郡蟹江町城四丁目351番地	契約日 R6.10.15 契約金額 10,340,000円 契約期間 R6.10.16 ～ R7.2.14	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				舗装工事一式		
					変更契約理由	変更契約理由

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
73	地域内舗装工事(立田) 愛西市早尾町地内始め 舗装工事	土木課 事後審査型 一般競争入札	株式会社加藤建設 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場19ー1	契約日 R6.10.15 契約金額 22,440,000円 契約期間 R6.10.16 ～ R7.3.5	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				土木一式工事		
					変更契約理由	変更契約理由
74	地域内舗装工事(八開) 愛西市中東川町地内始め 舗装工事	土木課 事後審査型 一般競争入札	株式会社秀興組 愛知県稲沢市祖父江町野田1122	契約日 R6.10.15 契約金額 11,330,000円 契約期間 R6.10.16 ～ R7.2.14	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				舗装工事一式		
					変更契約理由	変更契約理由
75	コミュニティ・プラント事業 永和台地区 処理施設修繕工事 愛西市 大井町 地内 管工事	下水道課 指名競争入札	昱耕機株式会社 愛知県名古屋市中区新栄1ー7ー7	契約日 R6.10.18 契約金額 8,580,000円 契約期間 R6.10.19 ～ R7.3.5	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				処理場機械設備 1式		
					変更契約理由	変更契約理由
76	佐織総合福祉センター1階保健センター事務室系統、食堂系統空調機器更新工事 愛西市佐織総合福祉センター 電気工事	高齢福祉課 指名競争入札	株式会社佐織電気 愛知県愛西市勝幡町駅東41ー1	契約日 R6.10.18 契約金額 6,666,000円 契約期間 R6.10.19 ～ R7.1.31	変更後契約日 R7.1.23 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				空調設備機器及び付帯設備の更新工事	リモコンの数変更及び設置場所変更のため	
					変更契約理由	変更契約理由
					リモコンの数変更及び設置場所変更のため	

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
77	幹線舗装修繕工事その2 愛西市早尾町地内始め 舗装工事	土木課 事後審査型 一般競争入札	吉田建設株式会社 愛知県津島市今市場町3－34	契約日 R6.10.22 契約金額 18,480,000円 契約期間 R6.10.23 ～ R7.2.17	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				舗装工事一式		
					変更契約理由	変更契約理由
78	農業集落排水事業 本部田・東條地区 機能強化対策工事R6-1 愛西市東條町地内ほか 管工事	下水道課 指名競争入札	有限会社太田工業 愛知県弥富市竹田3－200	契約日 R6.10.22 契約金額 99,000,000円 契約期間 R6.10.23 ～ R7.3.5	変更後契約日 R7.2.21 変更後契約金額 101,999,700円 変更後契約期間 R6.10.23 ～ R7.3.5	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				機械設備更新(更新)1式 真空付帯設備工事(更新)36箇所	機械設備更新(更新)1式 真空付帯設備工事(更新)37箇所	
					変更契約理由	変更契約理由
					真空弁付帯設備工事(更新)1箇所増のため。	
79	佐屋老人福祉センター南館2階空調機器更新工事 愛西市大井町地内 電気工事	高齢福祉課 指名競争入札	有限会社岩崎電気商会 愛知県海部郡蟹江町学戸6－283	契約日 R6.10.22 契約金額 19,580,000円 契約期間 R6.10.23 ～ R7.2.28	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				空調設備機器及び付帯設備の更新工事		
					変更契約理由	変更契約理由
80	幹線舗装修繕工事 愛西市森川町地内 舗装工事	土木課 事後審査型 一般競争入札	株式会社加藤建設 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下市場19－1	契約日 R6.11.12 契約金額 61,050,000円 契約期間 R6.11.13 ～ R7.3.5	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				舗装工事一式		
					変更契約理由	変更契約理由

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
81	西川端小学校給食室空調設備設置 工事 愛西市西川端町地内 管工事	学校教育課 指名競争入 札	有限会社永田設備工業 愛知県一宮市今伊勢町宮後 字東茶原42-5	契約日 R6.11.12 契約金額 15,235,000円 契約期間 R6.11.13 ~ R7.3.30	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				西川端小学校の給食室に空調設備 を設置する。 室外機1台(GHP)、室内機4台(GHP)		
					変更契約理由	変更契約理由
82	佐織西中学校給食室空調設備設置 工事 愛西市草平町地内 管工事	学校教育課 指名競争入 札	中央電気工事株式会社 愛知県名古屋市中区栄3- 14-22	契約日 R6.11.12 契約金額 12,045,000円 契約期間 R6.11.13 ~ R7.3.30	変更後契約日 R7.3.5 変更後契約金額 11,594,000円 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				佐織西中学校の給食室に空調設備 を設置する。 パッケージ型エアコンツイン同時運 転タイプ(EHP)2組		
					変更契約理由	変更契約理由
					室外機位置を変更したことに伴うフェ ンス等の数量変更	
83	草平小学校給食室空調設備設置工 事 愛西市草平町地内 管工事	学校教育課 随意契約	大野設備工業株式会社 愛知県一宮市富田133- 15	契約日 R6.11.21 契約金額 13,145,000円 契約期間 R6.11.22 ~ R7.3.30	変更後契約日 R7.2.27 変更後契約金額 13,090,000円 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				草平小学校の給食室に空調設備を 設置する。 パッケージ型エアコンツイン同時運 転タイプ(EHP) 2組		
				随意契約理由	変更契約理由	変更契約理由
				入札者又は落札者がいないとき	室外機の位置変更に伴うフェンス等 の数量変更	

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
84	単独土地改良事業 元赤目地区 農道舗装工事 愛西市元赤目町地内 舗装工事	土木課 指名競争入札	鷺鶴建設株式会社 愛知県愛西市塩田町砂山1	契約日 R6.11.28 契約金額 3,278,000円 契約期間 R6.11.29 ～ R7.3.7	変更後契約日 R7.2.26 変更後契約金額 2,920,500円 変更後契約期間 R6.11.29 ～ R7.3.7	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				施工延長 L=108.3m		
					変更契約理由	変更契約理由
					1. 現地精査の結果、舗装工を変更する。 2. 現地精査の結果、掘削面の不陸がないため、不陸整正を取りやめる。	
85	町方町交差点改良工事 愛西市町方町地内 土木一式工事	土木課 指名競争入札	株式会社旭組 愛知県愛西市佐折町東川82-1	契約日 R6.11.28 契約金額 7,898,000円 契約期間 R6.11.29 ～ R7.2.28	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				アスファルト舗装 A=141.9㎡、ガードパイプ設置 L=27m、側溝入替 L=70m		
					変更契約理由	変更契約理由
86	永和台クリーンセンター 脱水設備No.1汚泥供給ポンプ更新 永和台クリーンセンター 機械器具設置工事	下水道課 随意契約	日化メンテナンス株式会社 西日本支店 大阪府大阪市中央区平野町1-8-7	契約日 R6.12.2 契約金額 2,860,000円 契約期間 R6.12.3 ～ R7.3.25	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				永和台クリーンセンターの脱水設備No.1汚泥供給ポンプが経年劣化のため故障し、汚水処理に支障をきたすため更新を行う。		
				随意契約理由	変更契約理由	変更契約理由
				緊急の必要によるもの		

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
 【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
87	単独土地改良事業 南河田(5)地区 排水路改修工事 愛西市南河田町地内 土木一式工事	土木課 随意契約	山田土木株式会社 愛知県愛西市千引町郷前 57番地2	契約日 R6.12.5 契約金額 8,030,000円 契約期間 R6.12.6 ～ R7.3.7	変更後契約日 R7.2.26 変更後契約金額 7,769,300円 変更後契約期間 R6.12.6 ～ R7.3.7	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要 排水路改修 L=146.4m	事業概要	事業概要
				随意契約理由 入札者又は落札者がいないとき	変更契約理由 1. 現地精査の結果、施工延長を変更する。 2. 現地精査の結果、交通誘導警備員を変更する。	変更契約理由
88	カラー塗装工事 愛西市柚木町地内始め 塗装工事	土木課 指名競争入札	協栄産業株式会社 愛知県弥富市鯛浦町未新田 21-36	契約日 R6.12.19 契約金額 5,335,000円 契約期間 R6.12.20 ～ R7.2.28	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要 カラー塗装工 A=383.7㎡ L=455.0m	事業概要	事業概要
					変更契約理由	変更契約理由
89	佐織総合運動場グラウンド改修工事 愛西市佐織総合運動場(鷹場町地内) 土木一式工事	生涯学習スポーツ課 指名競争入札	ワシノ建設株式会社 愛知県愛西市根高町郷前 171-1	契約日 R6.12.23 契約金額 14,520,000円 契約期間 R6.12.24 ～ R7.2.14	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要 グラウンド舗装工事	事業概要	事業概要
					変更契約理由	変更契約理由
90	観光拠点施設建築工事 愛西市森川町村仲地内 建築一式工事	企業誘致課 一般競争入札	日起建設・縁エキスパート建設工事共同企業体 愛知県愛西市山路町野方 149-7	契約日 R6.12.25 契約金額 891,000,000円 契約期間 R6.12.26 ～ R7.11.28	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要 建築面積 観光拠点施設 屋外トイレ 四阿	事業概要	事業概要
					変更契約理由	変更契約理由

令和6年度 愛西市公共工事等契約状況一覧【建設工事】
【契約(変更契約)日:令和6年4月1日～令和7年3月31日】

令和7年6月13日

※契約金額が「単価契約(総価比較)」については、発注課へお問い合わせください。

No	事業名 事業場所 事業種別	発注課 契約方法	契約者名 契約者所在地	当初契約	第1回変更契約	第2回変更契約
91	農業集落排水事業 二子地区 処理 施設修繕工事 愛西市 二子町 地内 管工事	下水道課 随意契約	株式会社カンキョウ・テック 愛知県名古屋市中村区竹橋 町6番15号	契約日 R6.12.26 契約金額 4,356,000円 契約期間 R6.12.27 ～ R7.3.5	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				処理場機械設備 1式		
				随意契約理由	変更契約理由	変更契約理由
				入札者又は落札者がいないとき		
92	道の駅再整備工事(既存棟改修) 愛西市森川町地内 建築一式工事	産業振興課 一般競争入 札	加東・大藤建設工事共同企 業体 愛知県愛西市北一色町昭和 430番地	契約日 R7.1.23 契約金額 402,600,000円 契約期間 R7.4.1 ～ R8.3.15	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				道の駅の既存施設(立田地域交流 拠点施設)を管理事務所、フードコ ート、トイレへ改修する。		
					変更契約理由	変更契約理由
93	早尾処理場 真空ポンプオーバー ホール整備 愛西市 早尾町 地内 機械器具設置工事	下水道課 随意契約	株式会社スイテック 岐阜県海津市海津町馬目 104番地2	契約日 R7.1.23 契約金額 2,596,000円 契約期間 R7.1.24 ～ R7.3.21	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				施設の良好な処理機能を確保し、地 域生活環境の改善及び公共用水域 の水質保全を図るため。		
				随意契約理由	変更契約理由	変更契約理由
				緊急の必要によるもの		
94	佐屋総合運動場テニスコート改修工 事 佐屋総合運動場 土木一式工事	生涯学習ス ポーツ課 指名競争入 札	福岡建設株式会社 愛知県愛西市日置町河平 18	契約日 R7.1.30 契約金額 2,420,000円 契約期間 R7.1.31 ～ R7.3.28	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間	変更後契約日 変更後契約金額 変更後契約期間
				事業概要	事業概要	事業概要
				土入れ 不陸整正工、転圧工		
					変更契約理由	変更契約理由