愛西市健康日本21計画、食育推進計画及び自殺対策計画策定スケジュール

工程	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体設計・検討											
調査票の作成											
WEB調査回答ページの作成											
印刷・封入封緘、ラベル貼り											
調査票納品		●6/5発送									
調査実施			●6/26〆、7/3最終〆								
データ入力											
アンケート集計・分析											
調査結果報告書の作成											
現状分析（調査票以外のデータ）											
現行計画施策の評価											
課題の抽出・優先順位の整理											
関係部署、関係機関へのヒアリング											
計画の重点施策、行動指針等の検討											
骨子案の作成											
計画書の作成											
パブリックコメント											
計画書の修正											
策定委員会	●(5/2)					●		●		●	
作業部会				●			●				
最終検査											●
納品											●

※アンケート調査進捗状況（7/　時点）

（1）一般市民（2種類）☒

・対象数：17～18歳 300名、20～89歳 2,000名☒

・回答方法：調査票の返送またはWEB回答　☒

・回答数：17～18歳　105名（35.0%）、20～80歳　705名（35.3%）☒

（2）児童・生徒（3種類）☒

・対象数：愛西市内の小中学校に通う小学3年生　202名、小学5・6年生　421名、中学1・3年生　428名

・回答方法：学校で使用しているタブレットにてWEB回答☒

・回答数：小学3年生　191名（94.5%）、小学5・6年生　418名（99.2%）、中学1・3年生　409名（95.5%）

その他

現行計画推進																																	
現行計画推進　専門部会												●								●													
現行計画推進　市民部会							●(7/2)																		●								
地域保健対策協議会									●（経過報告）																					●（最終報告）			