
Q　
地
元
へ
の
説
明
は
、
き

ち
ん
と
し
て
き
た
の
か
。 

A　
①
26
年
４
月
、
土
地
所

有
者
説
明
会 

②
６
月
、
企

業
立
地
地
域
説
明
会
、
③
27

年
11
月
、
工
事
地
域
説
明
会 

④
28
年
３
月
、
造
成
工
事
説

明
会 
⑤
28
年
11
月
、
土
地

利
用
計
画
説
明
会
を
行
っ

た
。 

 

Q　
企
業
用
地
の
販
売
面
積

が
、
７
・
３
ha
か
ら
５
・
３
ha

に
減
る
。採
算
は
合
う
の
か
。 

A　
市
条
例
で
は
、
緑
地
帯

は
10
ｍ
以
上
だ
が
、
環
境
保

全
の
た
め
に
30
ｍ
と
し
た
。

採
算
に
つ
い
て
は
、
県
が
考

え
て
い
る
と
思
う
。 

Q　
６
月
議
会
で
認
め
た
補

正
予
算
も
、
執
行
さ
れ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
。 

A　
や
る
か
や
ら
な
い
か
定

ま
ら
な
い
中
で
補
正
予
算
を

お
願
い
し
た
。
迷
惑
を
か
け

た
。

Q　
緑
地
帯
を
増
や
し
て
、

地
域
の
環
境
は
保
障
さ
れ
る

の
か
。

A　
環
境
を
保
障
す
る
わ
け

で
は
な
く
、
30
ｍ
で
地
域
の

方
の
了
解
を
得
た
。 

 

■ 

予
算
に
賛
成
の
発
言

◦
企
業
誘
致
を
成
功
さ
せ
る

た
め
の
予
算
だ
。 

◦
当
初
計
画
で
住
民
合
意
形

成
が
な
さ
れ
、
造
成
工
事
が

決
定
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ

た
の
か
。
今
回
の
変
更
費
用

は
県
が
負
担
す
べ
き
だ
。
無

駄
な
費
用
や
負
担
の
責
任
を

真
剣
に
捉
え
、
対
策
を
し
、

企
業
誘
致
を
成
功
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

■ 

予
算
に
反
対
の
発
言

◦
南
河
田
交
差
点
は
、
企
業

誘
致
の
心
臓
部
だ
。
重
要
な

課
題
を
押
さ
え
ず
企
業
誘
致

を
進
め
た
の
は
問
題
で
あ
り

軽
率
だ
。 

◦
大
型
車
両
左
折
用
地
の
買

収
が
困
難
と
の
理
由
で
右
折

し
て
対
応
す
る
迂
回
路
を
設

置
す
る
の
は
、
費
用
と
地
域

の
交
通
安
全
か
ら
大
問
題

だ
。

  

■ 

結
　
果

　

こ
の
予
算
は
、
一
般
会
計

補
正
予
算
の
一
部
と
し
て
上

程
さ
れ
ま
し
た（
賛
成
多
数

で
可
決
）。 

▲緑地帯計画の変更図

地
元
か
ら
の
要
望
で
、
緑
地
帯
が
増
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
企
業

用
地
と
し
て
販
売
す
る
予
定
地
が
７
・
３
ha
か
ら
５
・
３
ha
と
な

り
、
約
3
割
減
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

地
元
か
ら
の
緑
地
帯
増
設
の
要
望
で
追
加
工
事

企業団地計画  大きく変更！！
南河田町

《当初計画》 《変更計画》

販売予定面積

7.3ha
販売予定面積

5.3ha
に減少
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