

資料2

第2期 愛西市空家等対策計画策定スケジュール

項目	令和6年度(予定)												令和7年度(予定)													
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
①建物の利用情報	空家候補の抽出 〔 水道料金システムデータ、消防局の情報、その他情報等を活用し、空家抽出 〕		済																							
②現地調査	現地調査 〔 チェック票に基づき、調査、写真撮影等を実施 〕																									
③調査結果の集計	調査結果 〔 チェック票をもとに結果を集計 〕																									
④報告書作成	まとめ 〔 調査結果をデータベース化、報告書まとめ 〕																									
⑤アンケート実施	実態・意向調査 〔 空き家所有者への実態・意向調査、発送及び回収 〕																									
⑥空家等対策計画の策定(原案)	計画策定(原案作成) 〔 調査及びアンケート結果に基づき、空家等対策計画の策定(原案)を策定 〕																									
⑦空家等対策協議会	会議 〔 空家等対策計画の策定に関する協議等 〕		○作業部会 ○作業部会 ◎庁内調整会議 ●協議会												○作業部会 ○作業部会 ○作業部会 ◎庁内調整会議 ※パブコメ ●協議会											