
 

 

議案第３０号 資料 

 

 

 

令和７年度一般会計補正予算（第１号） 

 

 事業規模        ４０７，４１１千円 

   

 

補正予算の概要 

事   業   名 事業費（千円） 

１ 定額減税不足給付金事業 ２６９，１４１ 

２ 道の駅周辺整備工事（東ゾーン） １３８，２７０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

総務部税務課                               1 

事業名 定額減税不足給付金事業 

事業費 269,141 千円 

対 象 

【対象者Ⅰ】 

当初調整給付の算定の際に、令和５年所得等を基に令和６年分の所得税

を推計して算定したことにより、令和６年分所得税及び定額減税の実績

額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付との間

で差額が生じた方 

【対象者Ⅱ】 

本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であり、かつ低所得世帯向

け給付（※）の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方 

※低所得世帯向け給付とは、以下の給付のことをいう。 

・令和 5年度住民税非課税世帯への給付（7万円） 

・令和 5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付（10 万円） 

・令和 6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯への給付（10 万円） 

目 的 

国の経済対策に基づき実施した定額減税補足給付金事業において、令和６

年分の所得税実績額等が確定した結果、昨年度に実施した当初調整給付の

支給額に不足が生じた方を対象に、その不足分の給付を行う。 

内 容 

【対象者Ⅰ】 

本来給付すべき所要額と令和６年度実施の定額減税補足給付金との差額

（１万円単位） 

【対象者Ⅱ】 

原則４万円 

方 法 

【対象者Ⅰ】 

昨年度の支給状況を基に不足額を算出し、該当者へ支給額等を記載した

「お知らせ」を送付し、振込口座に給付金を支給する。 

【対象者Ⅱ】 

必要書類を添付して行う申請をしていただき、審査ののち指定された振

込口座に給付金を支給する。 

予算内訳 

定額減税不足給付金                           246,000 千円 

  （対象者Ⅰ：6,600 人 対象者Ⅱ：1,200 人  合計 7,800 人） 

事務費                                     23,141 千円 

歳出計                                          269,141 千円 

歳入 国・県支出金                             269,141 千円 

 



 

 

産業建設部企業誘致課                       ２ 

事業名 道の駅周辺整備工事（東ゾーン） 

事業費 138,270 千円 対象 道の駅（東ゾーン） 

目 的 
令和５年度から３カ年の継続工事として行っている道の駅周辺整備工

事（東ゾーン）について、本年度内の完成を目指す。 

内 容 

〇金額は税込みとし、請負率（99.7％）を考慮した額です。 

 

【物価等高騰分】：97,329,000 円 

・物価、労務費高騰分 

令和５年４月１日時点の設計額について、令和７年４月１日を基準 

日とした残工事分の物価及び労務費の高騰分 

 

【設計変更工事分】：40,941,000 円 

・敷地造成工<8,746,000 円>   

はす見の丘及び周辺の沈下措置として、盛土工等を行う。 

・園路広場工<16,801,000 円> 

サウンディング調査に基づき、観光拠点施設周辺のキッチンカー乗 

り入れ工等を行う（園路工の高騰分含む。）。 

・修景施設整備工<5,187,000 円> 

修景施設（じゃぶじゃぶ池）の水景設備機械設置工事において、湧

水が多水するため、軟弱地盤対策工を行う（排水処理工を含む。）。 

・公園付帯工事等<1,255,000 円> 

公園開発区域外周と市道側との舗装段差解消のため、舗装擦り付け

工を行う（一部製品の仕様変更：4,762,000 円減額。）。 

・安全管理工<7,044,000 円> 

観光拠点施設建築工事着工の遅延による工程変更に伴い、交通誘導

員の数量変更 

・共通仮設費<1,908,000 円> 

修景施設（じゃぶじゃぶ池）、遊具２箇所、築山及び周辺の地耐力 

調査を行う。 

方 法 愛西市と名工建設株式会社双方の合意を持って変更契約を締結する。 

予算内訳 

物価・労務費高騰分（税込）    97,329 千円 

設計変更分（税込）          40,941 千円 

            補正額：138,270 千円 

 



敷地造成工
沈下補填

園路広場工
※周辺園路舗装仕様変更含む

修景施設整備工
軟弱地盤対策工

共通仮設費
平板載荷試験

安全管理工
交通誘導員

安全管理工
交通誘導員

公園付帯工事等
市道部分舗装擦り付け工


