(別添1)

愛知県愛西市

端末整備・更新計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
①児童生徒数	4,209	4,104	4,032	3,898	3,852
②予備機を含む 整備上限台数	4,840	4,719	0	0	0
③整備台数 (予備機除く)	0	4,104	0	0	0
④③のうち 基金事業によるもの	0	4,104	0	0	0
⑤累積更新率	0	100%	102%	105%	107%
⑥予備機整備台数	0	615	0	0	0
⑦⑥のうち 基金事業によるもの	0	615	0	0	0
⑧予備機整備率	0	15%	0%	0%	0%

確認事項

- ・ ①の児童生徒数については、令和6年5月1日時点の児童生徒数とし、令和7年度以降については、同年5月1日時点の未就学児童数を参考に推計したものとする。
- ・ 予備機については、国の補助金上限の15%を最大で活用するものとする。

(端末の整備・更新計画の考え方)

令和元年度に賃貸借契約により236台(iPad)整備、令和2年度に国の令和元年度及び2年度補正予算により4,622台(iPad)を追加整備している。今回のGIGAスクール構想第2期における端末整備・更新では、令和8年4月からの一斉運用開始を見据えて、令和7年度の児童生徒数に予備機15%を加えた4,719台(iPad)を、令和7年度に整備する計画とした。

(更新対象端末のリユース、リサイクル、処分について)

- 対象台数：4,858台
- 処分方法
 - ・ 各学校によるリユース：450台

基本的なデータ消去を行った上で、「小学1年生の導入用端末」として、各学校の情報教育に関する計画に応じて使用する。

- 事業者によるリサイクル又は処分：4,408台
- 端末のデータの消去方法
 - リユース分の450台については、各学校において、学習も兼ねて、従前に使用していた児童生徒により初期化作業を実施
 - リサイクル又は処分に該当する4,408台については、小型家電リサイクル法の認定事業者に再資源化を委託
- スケジュール（予定）
 - 各学校におけるリユース分について
 - 令和8年3月 児童生徒によるデータ消去
 - 令和8年4月 全小学校1年生使用開始
 - 事業者によるリサイクル又は処分に該当する分について
 - 令和8年2月 処分事業者の選定
 - 令和8年4月 新規購入端末の使用開始
 - 令和8年5月 使用済端末の事業者への引き渡し